



नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्धी विकास मन्त्रालय



प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाई लमजुङ्ग

आ.व. २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक प्रगति समिक्षा



जोन/सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्र:



क्रस	जोनको नाम	शुरु वर्ष	जिल्ला	कमाण्ड क्षेत्र	
				स्थानिय तह	वार्ड न
१	अलैची जोन	२०७४।७५	लमजुङ	बेशिसहर न पा	४,५ र १०
				दुध पोखरी गा पा	१२३४ र ६
				कोलासोथार गा पा	३ देखी ९
				मस्याङ्गदी गा पा	१ देखी ८
				दोर्दी गा पा	४ देखी ९
२	स्याउ जोन	२०७५।७६	मनाङ	चामे गा पा	१ देखी ५
				निस्याङ्ग गा पा	१ देखी ९
				नासो गा पा	१ देखी ९



जोन/सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्र: क्रमश




क्रस	जोनको नाम	शुरु वर्ष	जिल्ला	कमाण्ड क्षेत्र	
				स्थानिय तह	वार्ड न
३	मौरी जोन	२०७८।७९	लमजुङ	बेशिसहर न पा	१, २, ४, ९ र ११
				सुन्दरवजार न पा	१, ३, ४, ५, ८, १० र ११
४	तरकारी जोन	२०७८।७९	लमजुङ	राईनस न पा	१ देखी १०
				सुन्दरवजार न पा	५
				बेशिसहर न पा	१० र ११
				दुध पोखरी गा पा	१, २ ५
				दोर्दी गा पा	१ २ ४
५	आलु जोन	२०७८।७९	मनाङ	चामे गा पा	१ देखी ५
				दि	देखी



जान/सुपर जोनले ढाकेको क्षेत्रफल (हेक्टर):



क्र स	बाली	जिल्ला	परियोजना पुर्व जोनले ढाकेको क्षेत्रफल	परियोजना पुर्व जोनमा मौरी घार सख्या	परियोजना हाल जोनले ढाकेको क्षेत्रफल	परियोजना हाल जोनमा मौरी घार सख्या	कैफियत
१	स्याउ	मनाङ	२१०		३६५		
२	आलु	मनाङ	१००		१००		नया जोन भएकोले क्षेत्रफल थपिने क्रममा रहेको
३	अलैची	लमजुङ	७००		१०६५		
४	तरकारी	लमजुङ	५००		५००		
५	मौरी	लमजुङ		५०००		५५००	




यस आ.व.मा सूचिकृत सहकारी/समूह/निजी:

उद्यमी/कम्पनीको संख्या:

जोनको विवरण	आर्थिक वर्ष	सूचिकृत फर्मको संख्या	सूचिकृत समूहको संख्या	सूचिकृत सहकारीको संख्या	हाल सम्म सूचिकृतको कुल संख्या
अलैची जोन	२०७८/७९	१०५	२४	७	१३६
स्याउ जोन	२०७८/७९	४२	३	०	४५
आलु जोन	२०७८/७९		४		
मौरी जोन	२०७८/७९	५०	१०	४	६४
तरकारी जोन	२०७८/७९	२६	११	५	४२



परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङको परिचय १ प्राथमिकता प्रदत्त वाली/वस्तुहरु



जि ल्ला	प्राथमिक वाली वस्तुहरु क्रमश					
लमजुङ	अलैंची	मौरी	तरकारी	सुन्तलाजात	धान	बाख्रा
मनाङ	स्याउ/ओखर	आलु	दलहन	चौरी गाइ		



मनाङ जिल्लाको प्राथमिकता प्रदत्त वाली/वस्तुहरुको आयात/निर्यातको अवस्था



वाली/वस्तुहरुको विवरण	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मे.टन.)	उत्पादकत्व (हे./मे.टन.)	निर्यात परिमाण (मे.टन.)	निर्यात परिमाणको मुल्य रु लाखामा	आयात परिमाण (मे.टन.)	आयात परिमाणको मुल्य रु लाखामा
स्याउ	378/ 250	४०००	१६	3500	5250	0	0
ओखर	10/7	28	4	22	110	0	0
आलु	370	6900	18.64	4600	2760	2300	690
दलहन	204	194	0.95	0	0	150	225
चौरी गाइ	4671			0	0	0	0
जम्मा					8120		915




लमजुङ जिल्लाको प्राथमिकता प्रदत्त वाली/वस्तुहरुको आयात/निर्यातको अवस्था




वाली/वस्तुहरुको विवरण	क्षेत्रफल (हे.)/संख्या	उत्पादन (मे.टन.)	उत्पादकत्व (हे./मे.टन.)	निर्यात परिमाण (मे.टन.)	निर्यात परिमाणको मुल्य रु लाखामा	आयात परिमाण (मे.टन.)	आयात परिमाणको मुल्य रु लाखामा
अलैंची	1065/479	335	0.69	300	1950	0	0
मौरी	5500 घर	45 मे ट	18 के जी प्र घर	30	२४०	15	60
तरकारी	३६००	४००००	11.11	0	0	5000	1000
सुन्तलाजात फलफुल	630/200	2200	11	1000	800	1100	८८०
धान	13575	46996	3.46	0	0	१0000	३०००
बाख्रा	150000	800		0	0	200	1800
जम्मा					2990		6740



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण




Budget of Large Cardamom Zone Lamjung till FY 2076/77







परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण





Budget of Apple Zone Manang till FY 2076/77






Approved Budget of the PMAMP, PIU
Lamjung (Manang) in FY 2078/79






परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८		
४	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	संख्या		३	०	०	०	३	३ वटा नमुना अलैंची वगैचा स्थापना गरिएको
५	स्थानिय तहको लागत सहभागितामा विउ श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या		०	०	०	१	१	४१ टन क्षमताको विउ भण्डार निर्माण भइ बीउ राख्न शुरु भएको
६	स्थानिय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	संख्या		०	२	०	६	८	लमजुङमा २ वटा फलफुल र ६ अलैंची नर्सरी निर्माणमा सहयोग गरिएको
१०	पाठिधिक शिक्षालयको	संख्या		०	०	०	२	२	लमजुङमा २ वटा पाठिधिक




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८		
८	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार (अलैंची)	हेक्टर		२६	०	९	१०	४५	लमजुङमा ४५ हेक्टरमा अलैंचीको विरुवा रोपणका लागि सहयोग गरिएको
९	चक्लावन्दीमा पकेट/ब्लक/जोन संचालनको लागि सहकारी र निजी क्षेत्रबाट माग सँकलन, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनमा सहयोग	संख्या		०	०	०	४	४	स्याउ जोन मनाङ्गमा १.१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ वगैँचा स्थापना भएको र लमजुङमा ४० रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सहित व्यवस्थापन गरिएको । २०० रोपनी



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८		
१२	भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या			०	०	१	१	स्याउ जोन मनाङ अन्तर्गत भ्रताङ्गमा ३ लाख लिटर क्षमताको स्याउ प्रशोधन र ४० मे.टन भण्डारण क्षमताको घर
१३	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार (स्याउ विरुवा)	संख्या			०	०	३००	३००	मनाङमा १ हेक्टर क्षेत्रफलमा कम घनत्वको स्याउ विरुवा वितरण गरिएको।
१४	प्राङ्गारिक मलमा अनुदान	संख्या			०	३५ जना	०	३५ जना	३५ जना कृषकहरूको स्याउ बगानको लागि प्राङ्गारिक मलमा अनुदान सहयोग




परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति					जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			२०७३/७४	२०७४/७५	२०७५/७६	२०७६/७७	२०७७/७८		
१५	साना मेसिनरी	संख्या		०	३२ थान	२४ थान	०	६५ थान	८ जना कृषकहरुलाई ६ थान लुपर, २८ थान सिकेचर, १ थान ब्रसकटर, १ थान जुस मेसिन, ६ थान स्प्रेयर, १२ थान फ्रुट थिनिङ मेसिन लगायतका कुल ६५ थान सामग्रीहरु मा ५० प्रति अनुदान
१६	स्याउ नर्सरी	संख्या		०	१	०	०	१ वटा	१ जना कृषकको स्याउ नर्सरी निर्माणमा सहयोग गरीएको
१७	थोपा सिंचाइ	जना		०	७	९	०	१६	१६ जना कृषकहरुको स्याउ वगानमा थोपा सिंचाइ जडान गरीएको
१८	पोष्ट हार्भेष्ट सहयोग	जना		०	३	१	०	४	४ जना कृषकहरुको स्याउ राख्ने काटुन बक्स वितरण गरीएको




परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन बिगतका आ.व.हरूमा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन




क्र स	कार्यक्रम	कार्यक्रमबाट आएको परिवर्तन	कैफियत
१	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार (उच्च घनत्वको स्याउ	मनाङ जिल्ला र समग्र रूपमा देशमा नै उक्त स्याउ वगानको क्षेत्रफल विस्तार गरि कृषकहरूको छिटो आम्दानी लिइ व्यवसायीक रूपमा सफलता हांसिल गर्न उत्प्रेरणा प्रदान गरेको देखिन्छ। साथै वाझो भएको जग्गाहरूमा उच्च घनत्व स्याउ वगैचा विस्तार हुदै गएको साथै ठुला स्याउ वगैचामा स्थानिय रोजगारीको अवसर बढेको।	
२	भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	मनाङ जिल्लामा प्रशोधन उद्योग स्थापना मार्फत स्याउ फल ग्रडिङ्ग गरी सि ग्रेड भन्दा तलको प्रशोधन गरी उपयोगमा ल्याइएको जसबाट औद्योगिकीकरणको आधारशिला समेत तयार गरेको हुनाले स्याउ वालीमा थप व्यवसायीकरण हुने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ।	
३	स्थानिय तहको लागत सहभागितामा विउ श्रोत केन्द्र स्थापना	४१ मे ट क्षमताको बीउ भण्डारण घर निर्माण भै धान र तोरीको बीउ भण्डारण शुरु गरीएको।	



यस आ.व. मा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु



1. सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार
2. प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायीक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान
3. जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग
४. अलैंची बजार संग उत्पादकको पहुंच पुर्याउन संकलन, ढुवानी र बजारीकरणको लागि पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना साथै पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम
5. मह प्रशोधन केन्द्र स्थापना (मौरी जोन)
६. मौरी घर तथा गोलामा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण (मौरी जोन)
- ७ मह प्याकिङ, लेवलिङ साथै बजारीकरणका लागि अनुदान



यस आ.व. मा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु क्रमश

- ८ मौरी चरन क्षेत्र स्थापना/व्यवस्थापन/विस्तार कार्यक्रम (मौरी जोन)
- ९ जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार (उच्च घनत्व स्याउ विरुवा) (स्याउ जोन)
- १० अनुदानमा वगैचा व्यवस्थापनका लागि प्राङ्गारीक मल, जैविक मल, जाइम वितरण (स्याउ जोन)
- ११ स्याउको लागि टेलिसिड सहयोग (स्याउ जोन)
- १२ हाइटेक नर्सरी (तरकारी जोन)
- १३ प्लाष्टिक घर/टनेल निर्माणमा सहयोग (तरकारी जोन)
- १४ क्षेत्रविस्तार (तरकारी जोन, आलु जोन, स्याउ ओखर)
- १५ वजारीकरण सहयोग -स्याउ आलु अलैची
- १६ जिल्लास्तर उन्नत प्रविधि/प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रीकरण कृषक तालिम
- १७ अगुवा कृषक/जोन संचालन समन्वय समितीका पदाधिकारी, सरोकारवाला तथा कर्मचारीहरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमण
- १८ सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाइ तथा प्रदर्शनी केन्द्र



आयोजना/कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धिहरु

चालु आ.व. २०७८/७९मा परियोजना कार्यान्वयन एकाइले अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरु

१ स्याउ र तरकारी वालीमा थोपा सिचाइ र अलैची वगानमा पाइप सिचाइ गरी ४४ हेक्टरमा व्यवस्थित सिचाइ हुने

२ प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायीक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान अन्तर्गत ३ वटा शिक्षालयलाई प्लाष्टिक घरमा अनुदान उपलब्ध गराउने ।

३. स्याउ तरकारी र मौरीका लागी आवश्यक कृषि यान्त्रीकरणमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ५० वटा उपकरण सहयोग हुने

४ २४ वटा अलैची भट्टी निर्माण हुने ।

५. १ वटा मह प्रशोधन केन्द्र स्थापना निर्माण हुने ।


६ गोला सहित ४०० मौरी घर तथा गोलामा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण हुने

७ लमजुङ जिल्लामा उत्पादित मह र अलैची साथै मुनाङ्गमा उत्पादित स्याउ र आलु प्याकिङ, जिल्लाको परिचय सहित लेबलिङ साथै वजारीकरणका लागि अनुदान दीइने ।



आयोजना/कार्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धिहरू


चालु आ.व. २०७८/७९मा परियोजना कार्यान्वयन एकाइले अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरू



- ८ स्याउ जोन प्रभाव क्षेत्रमा ३=५ हेक्टर उच्च घनत्व स्याउ वगैचाको क्षेत्रफल विस्तार
- १० अनुदानमा वगैचा व्यवस्थापनका लागि ७० मे टन प्राङ्गरीक मूल, वितरण (स्याउ जोन)
- ११ स्याउको लागि १५ हेक्टर वगैचामा टेलिसिड सहयोग (स्याउ जोन)
- १२ हाइटेक नर्सरी २ वटा स्थापना भै १२ महिना तरकारीका विरुवा उपलब्धता हुने र ३० वटा प्लाष्टिक घर निर्माण भै वमौसमी तरकारी उत्पादन हुने ।
- १३ क्षेत्रविस्तार (तरकारी १० हे , आलुको १० हे , कर्म घनत्वको स्याउ ओखर २ हे क्षेत्रफल विस्तार हुने ।
- १४ सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाइ तथा प्रदर्शनी केन्द्र ३ वटा वालीमा संचालन भै समाया समाधान साथै नया प्रविधि ग्रहण हुने ।
- १५ जिल्लास्तरमा मौरीपालन सबन्धि उन्नत प्रविधि /प्राथमिक प्रशोधन/पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रीकरण कृषक तालिम सबन्धि २ वटा तालिम संचालन गरी नया प्रविधि मा ज्ञान दीइने
- १७ अगुवा कृषक/जोन संचालन समन्वय समितीका पदाधिकारी, सरोकारवाला तथा कर्मचारीहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरी नया प्रविधि ग्रहण गराउने ।




जोन/सुपरजोन अन्तरगतका वाली वस्तुका मुख्य Gaps (कमी-कमजोरी)



जोन/सुपर जोन	सुचक	न्यूनतम मापदण्ड	मौजुदा अवस्था	प्रमुख GAP
स्याउ जोन	५०० हेक्टर	५०० हेक्टर	३५० हेक्टर	२०७८ को श्रावण महिनामा १५ हेक्टर स्याउ वगैचा क्षति भएको जसले गर्दा यस वर्ष स्याउको विरुवाको मागमा कमी आएको अझै १५० हेक्टर क्षेत्र विस्तार आवश्यकता
तरकारी जोन	५०० हेक्टर	५०० हेक्टर	बाह्रै महिना खेती नभएको	बाह्रै महिना तरकारीखेतीका लागी जोड दिनुपर्ने
आलु जोन	५०० हेक्टर	५०० हेक्टर	१०० हेक्टर	सुचिकृत र मनाङ्गमा आलुको बीउ उत्पादन र आधुनिक आलुखेती प्रविधि जानकारी आवश्यक
अलैची जोन				मुल्य स्थिरता नभइ तल माथि हुने मुल्य घटदा अलैची व्यवस्थापनामा कमी मुल्य वढेपछी क्षेत्रफलमा बन्दि




दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्द्ध-वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण



वित्तीय प्रगति विवरण (रु.हजारमा)						
कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन	दोस्रो त्रैमासिक खर्च	दोस्रो त्रैमासिक खर्चको प्रतिशत	अर्द्ध-वार्षिक बजेट विनियोजन (पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको जोड)	अर्द्ध-वार्षिक खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	६३००	२५००.	१००.००	४.०	३३००.००	६.३४
चालू तर्फ	४३२८१	१३९५३	३९२४.८०	२८.१२	१७६२०.००	१३.०५
जम्मा	४९५८१	१६४५३	४०२४.८०	२४.४६	२०९२०.००	१२.२०




दोस्रो त्रैमासिक/अर्द्ध-वार्षिक अवधिमा मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु -अनुदान कार्यक्रमको मात्र)



क्र.सं	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी
१	अलैची र आलु ग्रेडिग प्याकिग बजारिकरण तथा ढुवानी सहयोग	लमजुङमा उत्पादित अलैची वोरामा लेभिङ्ग गरी ढुवानीमा अलैची ढुवानीमा सहयोग गरीएको
२	स्याउ ग्रेडिग प्याकिग बजारिकरण तथा ढुवानी सहयोग	मनाङ्गमा उत्पादित स्याउ ग्रेडिग लेवलिङ्ग गरी वजारीकरणमा सहयोग
३	आलुबालीको बजारीकरणका लागि अनुदान सहयोग	मनाङ्गमा उत्पादित आलु लेवलिङ्ग गेडिङ्ग गरी वजारीकरणमा सहयोग
४	गतबर्ष निर्माण भएको बीउ बिजन श्रोत केन्द्रलाई थप सहयो	गत बर्ष निर्मित विउ श्रोत केन्द्रको स्धारका लागी रीटनेग पर्खाल उठाउने कार्य भैरहेको ।
५	प्रविधि प्रर्दशन र स्थलगत तालिम	तरकारीमा २ वटा नया प्रविधि सहित प्रर्दशन सचालन




दोस्रो त्रैमासिक/अर्द्ध-वार्षिक अवधिमा मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु -अनुदान कार्यक्रमको मात्र)



क्र.सं	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धी
६	पकेट र ब्लक सग प्रगति रीपोर्टिंग	प्रगती स्थिति र समस्या पहिचानस्थै समन्वय भएको जसले कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउन सहयोग हुने भएको
७	वालीगत स्थलगत तालिम	अलैची र स्याउका समस्या समाधान को लागि सहजीकरण भएको
८	वाली कटानी	मह को शरदकालिन सिजनको उत्पादकतव निकाल्न सहज भएको । प्रति घर १५ केजी उत्पादन भएको ।




अर्द्धवार्षिक अवधिमा सुपरजोन/जोन कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	४४	सख्या	तरकारी	२०७८।५।२१	५५	१०	२०७८।०९।२३	निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन
२	गत बर्ष निर्माण भएको बीउ बिजन श्रोत केन्द्रलाई थप सहयोग	१	सख्या		२०७८।५।२१	१	१	२०७८।०९।२३	निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन
३	अलैची बजारसँग उत्पादकको पहुँच पुर्याउन संकलन, ढुवानी र बजारीकरणको लागि पोष्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना	१	सख्या	अलैची	२०७८।५।२१	१०	८	२०७८।०९।२३	निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन




अर्द्धवार्षिक अवधिमा सुपरजोन/जोन कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
४	पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनिकरण कार्यक्रम (ड्रायर, प्याकेजिङ्ग, डिजिटल काँटा)	२२	सख्या	अलैची	२०७८।५।२१	१२	१०	२०७८।०९।२३	निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन
५	ग्रेडिग प्याकिग बजारिकरण तथा ढुवानी सहयोग	१	पटक	अलैची	२०७८।५।२१	८	४	२०७८।०९।२३	निर्माण सामाग्री व्यवस्थापन
६	मह प्रशोधन केन्द्र स्थापना	१	सख्या	मौरी	२०७८।५।२१	२	१	२०७८।०९।२३	मह प्रशोधन केन्द्र स्थापना




अर्द्धवार्षिक अवधिमा सुपरजोन/जोन कार्यान्वयनको प्रगति



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
७	मौरी चरनक्षेत्र स्थापना व्यवस्थापन विस्तार कार्यक्रम	१	पटक	मौरी	२०७८।५।२१	१२			सझौता हुन बाकी
८	मौरी घर तथा गोलामा ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण	४००	सख्या	मौरी	२०७८।५।२१	५०			सझौता हुन बाकी
९	मह प्याकिङ्ग लेवलिङ्ग साथै वजारीकरणका लागि अनुदान	१	पटक	मौरी	२०७८।५।२१	२०			सझौता हुन बाकी
१०	मौरी सामग्री तथा महमदानी आधारचाका अदी उपकरण बितरण	५०	सख्या	मौरी	२०७८।५।२१	३०			सझौता हुन बाकी




अर्द्धवार्षिक अवधिमा सुपरजोन/जोन कार्यान्वयनको प्रगति



क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
११	प्राविधिक शिक्षालय सहयोग	१	पटक		२०७८।५।२१	३	३		सझौता भएको
१२	तरकारी नर्सरी स्थापना	४००	सख्या	मौरी र तरकारी	२०७८।५।२१	५	३		सझौता भएको
१३	स्थायी टनेल घर निर्माण	३०	संख्या	तरकारी	२०७८।५।२१	५०	०		सझौता हुन बाकी
१४	कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	३	पटक	सवै	२०७८।५।२१	५०	०		सझौता हुन बाकी
१५	स्याउमा ट्रेलिसग सहयोग	१५	हेक्टर	स्याउ	२०७८।५।२१	१०	०		सझौता हुन बाकी




न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि लाभ-लागत अध्ययन विश्लेषणको प्रगति



क्र.सं.	बालीको नाम	लाभ लागत अध्ययनमा अपनाइएको विधि	प्रति हेक्टर खर्च	प्रति हेक्टर आम्दानी	प्रति हेक्टर नाफा	कैफियत
१	तरकारी	सर्भे				कम्पाइल हुदै
२	स्याउ	सर्भे				कम्पाइल हुदै



प्रगति नपुगका कारणहरु




प्रगति नपुगका कारणहरु

क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	वजार संग उत्पादकको पहुंच पुर्याउन संकलन, ढुवानी र वजारीकरणको लागि पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना (अलैंची जोन)	संख्या	१	०	१	सझौता भइ कार्य भैरहेको
२	पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम (ड्रायर/प्याकेजिङ/डिजिटल कांटा) (अलैंची जोन)	संख्या	१०	०	१०	सझौता भइ कार्य भैरहेको
३	गत बर्ष निर्माण भएको बीउ बिजन श्रोत केन्द्रलाई थप सहयोग	संख्या	१	०	१	सझौता भइ कार्य भैरहेको
						आधारभूत नपुगका कारणहरु




प्रगति नपुगका कारणहरु



प्रगति नपुगका कारणहरु						
क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
५	प्रविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान	पटक	२	०	२	सझौता भइ प्लाष्टिक घरका लागि ले आउट भएको
६	हाइटेक नर्सरी (तरकारी जोन)	सख्या	१	०	०	सझौता भइ प्लाष्टिक घरका लागि ले आउट भएको
	प्लाष्टिक घर/टनेल निर्माणमा सहयोग (तरकारी जोन)					




प्रगति नपुगका कारणहरू



प्रगति नपुगका कारणहरू						
क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
८	आलुको पि.वि.एस. दाना उत्पादन गर्न स्क्रिन हाउसको स्तरोन्नतीका लागि अनुदान	सख्या	१	०	१	फिल्ड भेरिफिकेशन हुदै
९	मौरीपालक कृषक तथा श्रोतकेन्द्रहरुमा कार्यरत व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम	पटक	१	०	१	मौरी घर वितरण भैसकेपछि दिइने
१०	जिल्लास्तर उन्नरत प्रविधि/ प्राथमिक प्रशोधन/ पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन/कृषि यान्त्रिकीकरण कृषक तालिम	पटक	१	०	१	तालिमको लागी सहभागी छनोट हुदै




ब्लकको प्रगति विवरण



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	ब्लकको संख्या	आ व २०७८/७९ को ब्लकको विवरण		२०७८/७९ को अर्द्ध-वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता		
१	स्याउओखर		१			हालसम्म खर्च नभएको
२	आलु		१	१		
३	मौरी		१	२		
४	सुन्तलाजात		१			
५	धान		१	३		
६	तरकारी			३		
७	भैसी			१		
८	बाख्रा		१			
	जम्मा		६	१०		




पकेटको प्रगति विवरण



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या	आ व २०७८/७९ को पकेटको विवरण		२०७८/७९ को अर्द्ध-वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता		
१	आलु			१		
२	स्याउ		३	२		
३	मौरी		१	३		
४	तरकारी		५	६		
५	धान			२		
६	बाख्रा		४	८		
७	भैसी			१		
८	वगुर			२		




पकेटको प्रगति विवरण



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या	आ व २०७८/७९ को पकेटको विवरण		२०७८/७९ को अर्द्ध-वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत
			नयाँ	निरन्तरता		
९	अलैंची		१			
१०	सुन्तलाजात		१			
११	दलहन		१			
	जम्मा		१६	२५		




बेरुजु फर्छौट प्रगति विवरण



क्र.सं.	आ. व. २०७६/७७ सम्म फर्छौट गर्नु पर्ने बेरुजु स्थिति			आ व २०७८/७९ को अर्द्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति			जम्मा बाँकी बेरुजु रकम रु	कैफियत
	नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	नियमित गरेको रकम रु	असुल गरेको रकम रु	जम्मा रु		
	३५०००	९७०००	१३४०००।	नियमित का लागी ३५ दिन भित्र कागजात पेश गरीएको	असुलिको लागी कागजात पनि म ले प भएको ३५ दिनभित्र पेश गरीएको ।		१३४०००	म ले प भएको ३५ दिन भित्र सवै कागजात पेश भएको तर रेकर्ड प्राप्त नभएको




राजस्व संकलन विवरण



नभएको




अनुदान वितरणमा अवलम्बन गरिएका प्रकृयाहरू संक्षेपमा



- ❖ सुचना प्रकाशन गरि आवेदन संकलन।
- ❖ प्राविधिक समिति र कार्यालयबाट स्थलगत फिल्ड निरीक्षण तथा अनुगमन।
- ❖ लागत अनुमान योजना तथा कार्यान्वयन योजना निर्माण तथा स्विकृती।
- ❖ लाभग्राही तथा योजना छनौट गरी लाभग्राहीसंग सम्झौता तथा कार्यदेश प्रदान।
- ❖ योजना कार्यान्वयन तथा सम्पन्न भएका गतिविधिहरूको प्राविधिकबाट अनुगमन तथा मुल्यांकन।
- ❖ वार्ड सिफारिस र सार्वजनिक सुनुवाइ।
- ❖ सम्बन्धित प्राविधिक शाखा प्रमुखबाट भुक्तानी सिफारीस।
- ❖ अन्तिम भुक्तानी।
- ❖ प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरण तथा सम्बन्धित निकायमा पेश।




जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
1	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा प द्वि प्रा	१	१	०	
२	कृषि अधिकृत, राप प तृ प्रा	२	१	१	
४	प्राविधिक सहायक	४	४	०	करार सेवामा
५	लेखापाल	१	०	१	को.ले.नि.का बाट खटिइ कामकाज संचालन भइरहेको
६	नायव सुव्वा रा.प.अनंकित प्रथम	१	१	०	
७	विएस्सी इन्टर्न				
८	सवारी चालक	१	१	०	करार सेवामा
९	कार्यालय सहयोगी	३	३	०	करार सेवा



भौतिक पुर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण



क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	जिल्ला कृषि कार्यलयवाट हस्तान्तरण भएको मनाङ्गा ३ वटा घर रहेको कृषि ज्ञानकेन्द्र र स्याउ जोन सयुक्त कार्यालय भएको घर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई हस्तान्तरणको लागी माग आएको ।	लमजुङ्गमा १ वटा घर भाडामा लिइएको	कृषि ज्ञान केन्द्रको भवनहरुको कुल ३ वटा कोठाहरु प्रयोग गरी कार्यालय संचालन गरिएको छ।
२	गाडी	१	संचालनमा रहेको	पुरानो भएकाले मर्मत गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
३	मोटरसाईकल	८	६ संचालनमा रहेको २ विर्गेका	२ वटा मात्र प.का.ए. मार्फत खरिद गरिएको र अन्य हस्तान्तरण भए आएकाले मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था वा जिर्ण अवस्थामा रहेको छ।




परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू



समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	सवै तहको अनुदानको प्रतिशत एकरूपता नहुनु	भौगोलिक विकटता भएका जिल्लामा प्रदेशले विरुवामा कायम गरेको अनुदान प्रतिशत ७५ अनुसरण गर्नुपर्ने
प्राविधिक	कर्मचारीमा स्याउ सबन्धि दक्षताको कमी	कामगर्दै सिक्दै गरीएको ।
	जोन थपिएपछि प्राविधिक जनशक्ती आवश्यक	थप दरवन्दी स्विकृति को लागी अनुरोध



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू




MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि प्रस्तावित सुझावहरू
दरवन्दी स्विकृत समयमा नै हुनुपर्ने सवैतहको अनुदान प्रतिशतमा एकरूपता हुनुपर्ने ।	




मुख्य कार्यक्रमहरूका झलक

राष्ट्रीय किसान आयोगवाट अनुगमन तथा निर्देशन





सहभागीतात्मक प्रविधि प्रदर्शन तथा स्थलगत तालिम






बजारीकरणको लागि लेभलिङ सहितको वोरा







पकेट ब्लक र जोन प्रगति रिपोर्टको अवसरमा




स्वर्गद्वारी स्याउ फर्म मनाङ्गको स्वाउ ग्रेडीङ्ग प्याकिङ्ग





सम्माननिय राष्ट्रपतिज्युवाट एग्रो मनाङ फार्मको भ्रमण का अवसरमा कृषक
कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुहुदै ।





धन्यवाद