



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण

आ.व. २०८२/०८३ को
चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण

नेपाल सरकार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ, लमजुङ/मनाङ



कार्यक्रमको संक्षिप्त परिचय

(का.का.ए. लमजुङ/मनाङ अन्तर्गत सञ्चालित जोनको संख्या)



अलैंची जोन लमजुङ ०७४/०७५	शुरुवात हुँदाको क्षेत्रफल (७०६ हे.) हालको क्षेत्रफल (८२३ हे.) -% वृद्धि : १६.५७
तरकारी जोन लमजुङ ०७८/०७९	शुरुवात हुँदाको क्षेत्रफल (५०० हे.) हालको क्षेत्रफल (६८९ हे.) -% वृद्धि : ३७.८०
मौरी जोन लमजुङ ०७८/०७९	शुरुवात हुँदाको परिमाण (५००० घर संख्या) हालको परिमाण (७२०९ घर संख्या) -% वृद्धि : ४४.१८
स्याउ जोन मनाङ ०७५/०७६	शुरुवात हुँदाको क्षेत्रफल (२१० हे.) हालको क्षेत्रफल (२८७ हे.) -% वृद्धि : ३६.६६
आलु जोन मनाङ ०७८/०७९	शुरुवात हुँदाको क्षेत्रफल (१०० हे.) हालको क्षेत्रफल (११५ हे.) -% वृद्धि : १५.०



कार्यक्रमको संक्षिप्त परिचय


बाली विशेषको जोन/सुपर जोन (संख्या):५

क्र.सं.	का.का.ए.	जोन/सुपरजोन	बाली/ वस्तु	शुरुवात वर्ष	परियोजना शुरुवात हुँदाको क्षेत्रफल	हालको क्षेत्रफल/संख्या	वृद्धि %	कै.
१.	लमजुङ/मनाङ	अलैंची जोन लमजुङ	अलैंची	२०७४/०७५	७०६ हे.	८२३ हे.	१६.५७	
२.	लमजुङ/मनाङ	तरकारी जोन लमजुङ	तरकारी	२०७८/०७९	५०० हे.	६८९ हे.	३७.८०	
३.	लमजुङ/मनाङ	मौरी जोन लमजुङ	मौरी	२०७८/०७९	५००० गोला संख्या	७२०९ गोला संख्या	४४.१८	
४.	लमजुङ/मनाङ	स्याउ जोन मनाङ	स्याउ	२०७५/०७६	२१० हे.	२८७ हे.	३६.६६	
५.	लमजुङ/मनाङ	आलु जोन मनाङ	आलु	२०७८/०७९	१०० हे.	११५ हे.	१५.०	



कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको परिचय

अलैंची जोन लमजुङको कमाण्ड क्षेत्रफल





कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको परिचय


अलैंची जोन लमजुङको प्रभाव कार्यक्षेत्र (गाउँपालिका/नगरपालिका) र क्षेत्रफल

क्र.सं	स्थानीय तह	वार्ड नं.	वडाहरूले समेटेको क्षेत्रफल हेक्टर (हे.)	आ.व.०७७/७८ मा अलैंची वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व.०७८/७९ मा अलैंची वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व.०७९/८० मा अलैंची वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व.०८०/८१ मा अलैंची वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व.०८१/८२ मा अलैंची वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व.०८२/८३ मा अलैंची वालीको क्षेत्रफल (हे.)
१	बेसीशहर न.पा.	४, ५ र १०	५६६९	१७३	१७७	१७७	१२३	१२३	१२३
२	मसुर्याङ्दी गा.पा.	१ देखि ८	५८५१३	३०३.१	३०४	३०४	२३५	२८०	२८६
३	क्व्होलासोथार गा.पा.	३ देखि ९	१५३१०	१७०.३५	१७१	१७१	१०४	१०४	१०४
४	दोर्दी गा.पा.	४ देखि ९	३२६४९	१६०.२५	१६१	१६१	१२३	१३३	१३४
५	दुधपोखरी गा.पा.	१, २, ३, ४ र ६	१५३३४	२५२.५२	२५३	२५३	१६५	१७५	१७६
जम्मा		२९	१२७४७५	१०५९	१०६५	१०६५	७५०	८१५	८२३



कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको परिचय

तरकारी जोन लमजुङको कमाण्ड क्षेत्रफल






तरकारी जोन कमाण्ड क्षेत्रहरुको विवरण

क्र.सं.	जोन संचालित वाली वस्तुको विवरण	जोन कमाण्ड क्षेत्रहरु	
		स्थानीय तहको विवरण	वडा नं.
१	तरकारी	राइनास न.पा. लमजुङ	१ देखि १०
		दुधपोखरी गा.पा. लमजुङ	१, २, ५ र ६
		दोर्दी गा.पा. लमजुङ	१, २, ३ र ४
		सुन्दरवजार न.पा. लमजुङ	४, ५, ६, ७, ८ र ९
		वेसिशहर न.पा. लमजुङ	१, २, ३, ६, १० र ११
		मस्र्याङ्दी गा.पा. लमजुङ	७, ८ र ९
		कुल जम्मा तरकारीको क्षेत्रफल (हेक्टर) – ६८९ हेक्टर (६ वटा पालिकाहरुमा कुल ३३ वडाहरु)	



कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको परिचय

मौरी जोन लमजुङको कमाण्ड क्षेत्रमा भएको मौरी गोला घर संख्या






मौरी जोन कमाण्ड क्षेत्रहरुको विवरण

क्र.सं.	जोन संचालित वाली वस्तुको विवरण	जोन कमाण्ड क्षेत्रहरु	
		स्थानीय तहको विवरण	वडा नं.
१	मौरी	सुन्दरवजार न.पा. लमजुङ	१ देखि ११
		वैसिशहर न.पा. लमजुङ	१, २, ३, ४, ५, ९, १० र ११
		राइनास न.पा. लमजुङ	६, ८ र ९
		मध्यनेपाल न.पा. लमजुङ	१ देखि १०
		क्व्होलासोथार गा.पा. लमजुङ	१, २, ३, ६, ८ र ९
		दोर्दी गा.पा. लमजुङ	१, २, ४ र ८
		दुधपोखरी गा.पा. लमजुङ	३, ४, ५ र ६
कुल जम्मा घर संख्या- ७२०९ घर संख्या (७ वटा पालिकाहरुमा कुल ४६ वडाहरु)			



कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको परिचय

स्याउ जोन मनाङको कमाण्ड क्षेत्रफल





कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको परिचय


स्याउ जोन मनाङको प्रभाव कार्यक्षेत्र (गाउँपालिका/नगरपालिका) र क्षेत्रफल

क्र.सं	स्थानीय तह	वार्ड नं.	वडाहरूले समेटेको क्षेत्रफल हेक्टर (हे.)	आ.व. ०७६/७७ मा स्याउ वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व. ०७७/७८ मा स्याउ वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व. ०७८/७९ मा स्याउ वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व. ०७९/८० मा स्याउ वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व. ०८०/८१ मा स्याउ वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व. ०८१/८२ मा स्याउ वालीको क्षेत्रफल (हे.)	आ.व. ०८२/८३ मा स्याउ वालीको क्षेत्रफल (हे.)
१	चामे गा.पा.	१ देखि ५	७८८६	३५	३७	३८	३८	३९	३९	३९
२	मनाङ डिस्पाङ गा.पा.	१ देखि ९	६९४६३	१३५	१४२	१४९	१५१	१५३	१५३	१५५
३	नासो गा.पा.	१ देखि ९	७०९५८	७९	८५	९०	९१	९२	९२	९२
४	नार्पाभूमी गा.पा.	१ देखि ५	८३७५४	१	१	१	१	१	१	१
जम्मा			२३२०६१	२५०	२६५	२७८	२८१	२८५	२८५	२८७



कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको परिचय

आलु जोन मनाङको कमाण्ड क्षेत्रफल





मनाङ जिल्लामा संचालित आलु वाली/वस्तुको जोन कमाण्ड क्षेत्रहरु

बाली/वस्तु	जोन संचालन हुने स्थानिय तहको नाम	सिफारीस जोन क्षेत्रहरु	कैफियत
आलु	चामे गा.पा. मनाङ	वडा नं १ देखि ५	
	मनाङ डिस्स्याङ गा.पा. मनाङ	वडा नं १ देखि ९	
	नासो गा.पा. मनाङ	वडा नं १ देखि ९	
कुल जम्मा आलुको क्षेत्रफल (हेक्टर)		११५ हेक्टर (३ वटा पालिकाहरुमा कुल २३ वडाहरु)	



कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको परिचय जिल्लाको प्राथमिकता प्रदत्त वाली/वस्तुहरु

(मिति २०७८/०१/०५ गतेको परियोजना निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयानुसार)

लमजुङ जिल्ला

- ❖ अलैंची
- ❖ मौरी
- ❖ तरकारी
- ❖ सुन्तलाजात फलफूल
- ❖ धान
- ❖ बाख्रा

मनाङ जिल्ला

- ❖ स्याउ/ओखर
- ❖ आलु
- ❖ दलहन
- ❖ चौँरी गाइ



लमजुङ जिल्लाको प्राथमिकता प्रदत्त वाली/वस्तुहरुको जिल्ला बाहिर निकासीको अवस्था

वाली/वस्तुहरुको विवरण	क्षेत्रफल (हे.)/संख्या	उत्पादन (मे.टन.)	उत्पादकत्व (हे./मे.टन.)/ (के.जी. प्रति घार)	निकासी परिमाण (मे.टन.)	निकासी परिमाणको मुल्य रु लाखमा
अलैंची	८१५/३७५	१४६	०.३९	१२५	२२५०
मौरी	६७००/ ५५००	८९	१६.१६	३०	२७०
तरकारी	३६००	४००००	१२.४८	-	-
सुन्तलाजात फलफूल	६३०/ २००	२२००	११.०	१०००	८००
धान	१३५७५	४६९९६	३.४६	-	-
बाख्रा	१५००००	८००	-	-	-
जम्मा					३३२०



मनाङ जिल्लाको प्राथमिकता प्रदत्त वाली/वस्तुहरुको जिल्ला बाहिर निकासीको अवस्था


वाली/वस्तुहरुको विवरण	क्षेत्रफल (हे.)/संख्या	उत्पादन (मे.टन.)	उत्पादकत्व (हे./मे.टन.)	निकासी परिमाण (मे.टन.)	निकासी परिमाणको मुल्य रु लाखामा
स्याउ	२८५/ २००	४०००	२०.०	३०००	४५००
ओखर	१०/७	२८	४.०	२२	११०
आलु	११०	९६३	८.७६	२५०	२००
दलहन	२०४	१९४	०.९५	-	-
चौरी गाइ	४६७१				
जम्मा					४८१०



कार्यक्रमको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण

Budget Expenditure trend of PMAMP PIU LAMJUNG (MANANG)

■ Total Approved Budget in Lakhs ■ Expenditure Budget in Lakhs





परियोजनामा हालसम्मको बजेट विनियोजन तथा खर्च विवरण रु लाखमा

सम्भाग	आ.व. ०७३/ ७४		आ.व. ०७४/७५		आ.व. ०७५/७६		आ.व. ०७६/७७		आ.व. ०७७/७८		आ.व. ०७८/७९		आ.व. ०७९/८०		आ.व. ०८०/८१		आ.व. ०८१/८२		आ.व. ०८२/८३		आ.व. ०८२/८३ सम्मको	
	विनि योजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च
जोन लमजुङ	-	-	१२२.३ ४	७२.७१	२०१.४१	१२६.३७	१८०.१०	१०४.४२	६१९.९६	५३७.६२	४९५.८१	४५८.७८	५१०.६९	४२७.५२	५९४.९६	४९५.८१	५२८.३९	४६४.५०	५९४.८२	४५०.३०	३८४८. ४८	३१३८. ०३
खर्चको प्रतिशत (वित्तीय प्रगति)	-	-	-	५९.४३	-	६२.७४	-	५७.९८	-	८६.७२	-	९२.५३	-	८३.७१	-	८३.३३	-	८७.९०	-	७५.५८	-	८१.५४
जोन मनाङ	-	-	-	-	३२५	३२४.८९	७५६.३९	१८०.८६	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	१०८१. ३९	५०५. ७५
खर्चको प्रतिशत (वित्तीय प्रगति)	-	-	-	-	-	९९.९६	-	२३.९१	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	४६.७६



जोन तथा सुपरजोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (आ.व. २०८२/०८३ को ऋष कटिडको आधारमा)



क्र.स.	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन मे.ट./संख्या/ली.	उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली. (बाली कटानीका आधारमा)	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	कैफियत
१	अलैंची	८१५/३७५	१४६.२५	०.३९	०.५४	Source: Statistical information on Nepalese agriculture, 2023/24
२	तरकारी	६००	७४२८	१२.३८	१४.२४	
३	मौरी	६७००/ ५५००	८८.८८	१६.१६	१७.५८ के.जी. प्रति घर	
४	स्याउ	२८५/२००	४०००	२०.०	८.६७	
५	आलु	११०	९६३	८.७६	१६.६५	



आ.व. २०८२/०८३ सम्ममा सूचिकृत तथा नविकरण संस्थाहरुको विवरण (सहकारी/समूह/कृषि उद्यमी/कम्पनी/प्राविधिक शिक्षालय)

जोनको विवरण	सहकारी	समूह	कृषि उद्यमी	कम्पनी	प्राविधिक शिक्षालय	जम्मा
अलैंची जोन लमजुङ	७	३७	८२	०	२	१२८
मौरी जोन लमजुङ	१९	५३	२९९	२	३	३७६
तरकारी जोन लमजुङ	१३	३७	१४४	०	१	१९५
स्याउ जोन मनाङ	०	१३	८५	५	१	१०४
आलु जोन मनाङ	०	५	२४	०	०	२९
कुल जम्मा संख्या	३९	१४५	६३४	७	७	८३२



परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन-मह उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण



- मौरी जोन कमाण्ड क्षेत्रमा मह उत्पादनका लागि मौरी घर, सामाग्रीहरु, प्रशोधन प्लान्ट सहितको भवन र प्याकोजड बजारीकरण लगायतमा टेवा पुर्याइएको ।
- Major Source for world wide famous MARANI CHESTNUT HONEY recently Promoted by Hon'ble Finance Minister Swarnim Wagle, PhD



परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन-मह उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण



कृषक संस्थाको विवरण र उपलब्धीहरू

कृषक संस्थाको नाम/ ठेगाना	सुजिता मौरीपालन तथा घर उद्योग, (सुन्दरवजार न.पा. ५, लमजुङ)
प्रमुखको नाम थर	मिन बहादुर गुरुङ
सम्पर्क व्यक्तिको नं	९८५६०४६७९४
कृषि संग सम्बन्धित प्रमुख कार्य	मौरी पालन (सेरेना)
व्यवसाय सुरुवात वर्ष	२०७३
हालको व्यवसायको स्थिति	८२५ गोला पालन गर्दै आएको (मह विक्री १६ क्विन्टल, १२५० बटा गोला मौरी र ८५०० बटा मौरी घर विक्रीबाट करिव ३ करोड वार्षिक आमदानी लिएको)
कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सहयोगको क्षेत्रहरू	➤ मौरीपालन व्यवसायको विस्तार तथा सुदृढिकरण ➤ मौरी चरन क्षेत्र सुदृढिकरण ➤ मह प्रशोधन प्लाण्ट सहितको संकलन घर ➤ मह लेबलिङ, प्याकेजिङ सहितको सामग्री ➤ सिंचाइ व्यवस्थापन





परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन-मह उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण

कृषक संस्थाको विवरण र उपलब्धीहरू	
कृषक संस्थाको नाम/ठेगाना	प्रिती एण्ड आस्था तमु मौरीपालन फर्म, (वेसिशहर न.पा. ४, लमजुङ)
प्रमुखको नाम थर	पवन गुरुङ
सम्पर्क व्यक्तिको नं	९८४६१२८२११
कृषि सँग सम्बन्धित प्रमुख कार्य	मौरी पालन (सेरेना)
व्यवसाय सुरुवात वर्ष	२०७५
हालको व्यवसायको स्थिति	२५० गोला पालन गर्दै आएको (मह विक्री १२ क्विन्टल, १५० बटा गोला मौरी र ४०० बटा मौरी घार विक्रीबाट करिब ४० लाख वार्षिक आमदानी लिएको)
कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सहयोगको क्षेत्रहरू	➤ मौरीपालन व्यवसायको विस्तार तथा सुदृढिकरण ➤ मौरी चरन क्षेत्र सुदृढिकरण ➤ मह प्रशोधन प्लाण्ट सहितको संकलन घर ➤ मह लेवलिङ, प्याकेजिङ सहितको सामाग्री ➤ सिंचाइ व्यवस्थापन





परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन-अलैंची वालीमा




- अलैंची जोन कमाण्ड क्षेत्रमा प्राथमिक प्रशोधन/भट्टी घर निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम मार्फत गुणस्तरिय अलैंची वजारीकरणमा टेवा पुगेको
- मसुर्याङ्दी गा.पा. ७ छिनखोलाको चित्रमायां तामाडले चालु आ.व. २०८२/०८३ मा अलैंची विक्रिबाट रु २० लाख, र मसुर्याङ्दी गा.पा. ५ सन्जापु कृषक समुहका ६५ घरधुरीले रु २ करोड ५० लाख आम्दानी लिन सफल भएको



परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन-स्याउ उत्पादन, प्याकेजिङ तथा प्रशोधन



उत्पादन
सामाग्रीमा
अनुदान



ग्रेडिङ प्याकेजिङ सामाग्रीमा
अनुदान



प्रशोधन मेशिन



वार्षिक प्रगति समीक्षा



परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन-स्याउ उत्पादन, प्याकेजिङ तथा प्रशोधन



कृषक संस्थाको विवरण र उपलब्धीहरू

कृषक संस्थाको नाम/ठेगाना	स्वर्गद्वारी कृषि फर्म (मनाङ डि.स्याङ गा.पा.-१, मनाङ)
प्रमुखको नाम थर	यम बहादुर घले
सम्पर्क व्यक्तिको नं	९८४९०२८१३६
कृषि सँग सम्बन्धित प्रमुख कार्य	स्याउ खेति (उच्च घनत्व)
व्यवसाय सुरुवात वर्ष	२०७२
हालको व्यवसायको स्थिति	३५ रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गर्दै आएको (स्याउ विक्री २१ टन स्याउ विक्रीबाट वार्षिक करिब ४२ लाख आम्दानी लिएको)
कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सहयोगको क्षेत्रहरू	➤ स्याउ वगान स्थापना तथा विस्तार ➤ स्याउ वगानमा यान्त्रीकरण ➤ बगैचा काटँछाट तथा व्यवस्थापन ➤ वगानमा मलखाद व्यवस्थापन ➤ वगानमा सिंचाइ व्यवस्थापन ➤ वगानमा टेलिसिड तथा घेरावार ➤ स्याउ ग्रेडिङ प्याकेजिङ तथा बजारीकरण ➤ स्याउ भण्डारण तथा संकलन कक्ष निर्माण

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम



वार्षिक प्रगाते समीक्षा



आव २०८२/०८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको सारांश

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	प्राप्त आवेदन संख्या	सम्पन्न फिल्ड भेरिफिकेशन संख्या	छनौट भएका आवेदनको संख्या	छनौट मध्ये सम्झौता सम्पन्न भएका	समझौता भए मध्ये कार्य सम्पन्न भएको संख्या
१	जोन सुपरजोन अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू (PIM बमोजिम कार्यान्वयन हुने)	१४१३	१४१३	७१९	७१३	५७६
२	कृषि तथा पशु पन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन हुने)	८३	८३	१३	१३	१३
३	मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम (स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन हुने)	-	-	-	-	-
जम्मा		१४९६	१४९६	७३२	७२६	५८९



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको भारित प्रगति विवरण

चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको भारित प्रगति विवरण- आ.व. २०८२/०८३

कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक प्रगति		वार्षिक अवधिको लक्ष्य			वार्षिक अवधिको प्रगति	
	परिमाण	भार	बजेट रु हजारमा	परिमाण	भार	बजेट रु हजारमा	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	परिमाण	भार	बजेट रु हजारमा	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	२७	१२.१४	७५००	०	०.८१	५००	०.८१	१००.०	२७	१२.१४	७५००	१०.५२	८६.६५
चालू तर्फ	५३५०	८७.८६	५१९८२	१३०२	१४.७७	९१६८	१४.५३	९८.३७	५३५०	८७.८६	५१९८२	७३.३१	८३.४३
जम्मा	५३७७	१००	५९४८२	१३०२	१५.५८	९६६८	१५.३४	९८.४५	५३७७	१००.०	५९४८२	८३.८३	८३.८३



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिको वित्तीय प्रगति विवरण

वित्तीय प्रगति विवरण-आ.व. २०८२/०८३

कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	वार्षिक विनियोजन रु हजारमा	चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण			वार्षिक अवधिको प्रगति विवरण		
		चौथो त्रैमासिक विनियोजन रु हजारमा	चौथो त्रैमासिक खर्च रु हजारमा	चौथो त्रैमासिक खर्च प्रतिशत	वार्षिक अवधिको विनियोजन रु हजारमा	वार्षिक अवधिको खर्च रु हजारमा	वार्षिक अवधिको खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ	७५००	५००	५९२६.३१	११८५.२६	७५००	५९२६.३१	७९.०१
चालू तर्फ	५१९८२	९१६८	२९२४३.९७	३१८.९७	५१९८२	३९१०४.९७	७५.२३
जम्मा	५९४८२	९६६८	३५१७०.२८	३६३.७८	५९४८२	४५०३१.२८	७५.७०



आ.व. २०८२/८३ मा सञ्चालित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (कृषक र प्राविधिक)



क्र.सं.	तालिमको नाम	सम्पन्न तालिम संख्या	कुल सहभागी संख्या	महिला	पुरुष
१	स्थलगत तालिम	१०	१५०	४५	१०५
२	जिल्लास्तर तालिम	४	८६	२१	६५
३	गोष्ठी/समन्वय बैठक	९	१९८	४०	१५८
४	अवलोकन भ्रमण	०	०	०	०
	जम्मा	२३	४३४	१०६	३२८



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरू	सुपरजोन/ जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित वजेट रु हजारमा	खर्च वजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरू	कैफियत
१	पुरानो वगैंचा व्यवस्थापन अभियान (अलैंची जोन)	अलैंची जोन	हे.	२	७.९	९००	४९९	➤ अलैंची जोन कमाण्ड क्षेत्रका १३ जना कृषकहरूको ७.९ हे. पुराना बगानहरू सुदृढिकरणका लागि आवश्यक प्रविधि, मलखाद तथा विरुवा रोपण कार्यमा सहयोग गरिएको	
२	भकारो सुधार तथा मलखाद व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम (अलैंची जोन लमजुङ)	अलैंची जोन	पटक	३०	६	६७५	११२	➤ जोन कमाण्ड क्षेत्रका कुल ४ वटा कृषक संस्थाहरूको ६ वटा भकारोको निर्माण तथा सुदृढिकरणमा सहयोग गरिएको	
३	विगतमा वितरण भएका भट्टीहरूको सुदृढिकरण (अलैंची जोन)	अलैंची जोन	पटक	३	९	१३५०	१३४७	➤ जोन कमाण्ड क्षेत्रका ९ जना कृषक संस्थाहरूको प्राथमिक अलैंची प्रशोधनमा सहयोग गर्न ९ वटा अलैंची भट्टी घर निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा अनुदान सहयोग गरिएको।	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	सुपरजोन/जोन को नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरू	कैफिय त
४	भकारी सुधार तथा मलखाद व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम (तरकारी जोन लमजुङ)	तरकारी जोन लमजुङ	पटक	३०	२६	६७५	५७७	➤ जोन कमाण्ड क्षेत्रका कुल १७ वटा कृषक संस्थाहरूको २६ वटा भकारीको निर्माण तथा सुदृढीकरणमा सहयोग गरिएको	
५	तरकारी स्थायी टनेल घर निर्माण तथा पुराना टनेलको मर्मत सम्भार (तरकारी जोन लमजुङ)	तरकारी जोन लमजुङ	पटक	२	२	८००	७४८	➤ १० वटा कृषक संस्थाहरूको लागि कुल २२ वटा नयां निर्माण र ४ वटा पुरानो मर्मत गरी कुल २६ वटा टनेलको निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा अनुदान सहयोग गरिएको	
६	तरकारी प्रशोधन सहयोग कार्यक्रम (तरकारी जोन लमजुङ)	तरकारी जोन लमजुङ	पटक	१	१	५००	३९५	➤ १४ वटा कृषक संस्थाहरूको लागि अचार वनाउन ५१ थान मिक्सचर र उत्पादित उपजहरू जोखन १९ थान डिजिटल तराजु गरी कुल ७० थान मेशिनरीहरू व्यवस्थापनमा अनुदान सहयोग गरिएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	सुपरजोन/ जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरू	कैफियत
७	मौरी चरनक्षेत्र स्थापना, व्यवस्थापन तथा विस्तार कार्यक्रम (मौरी जोन लमजुङ)	मौरी जोन लमजुङ	पटक	१	१	२५०	५२.७१	➤ मौरी जोन कमाण्ड क्षेत्रका ८ जना कृषक उद्यमीहरूको ०.५८ हे. क्षेत्रफलमा कफि र लिचिको बगान स्थापना मार्फत मौरी चरन क्षेत्र सुदृढीकरण गरिएको	
८	मह वजारीकरण तथा लेवलिङ सहयोग (मौरी जोन लमजुङ)	मौरी जोन लमजुङ	पटक	१	१	५००	४६४	➤ जोन कमाण्ड क्षेत्रका ६६ वटा कृषक संस्थाहरूका लागि कुल ११७६ थान विभिन्न मौरी सामग्रीहरू (महमदानी/ आधारचाका/स्ट्याण्ड लगायत) व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको	
९	मौरी घर तथा गोलामा अनुदान (मौरी जोन लमजुङ)	मौरी जोन लमजुङ	पटक	२	२	२८००	२७५१	➤ जोन कमाण्ड क्षेत्रमा रहेका ११७ वटा कृषक संस्थाहरूको मौरीको व्यवसाय विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि २६४ वटा मौरी सहितको गोला घर र १४४८ वटा खाली घर गरि कुल १७१२ वटा मौरी घर व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	सुपरजोन/ जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरू	कैफियत
१०	स्याउमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परागसेचन प्रवर्द्धन तथा नविनतम प्रविधि प्रदर्शनी (स्याउ जोन मनाङ)	स्याउ जोन मनाङ	पटक	१	१	३६०	३१३	➤ स्याउ जोन कमाण्ड क्षेत्रमा रहेका १२ वटा कृषक संस्थाहरूको वगानमा परागसेचन प्रवर्द्धनका लागि २१ वटा गोला सहित, ११ वटा खाली मौरी घर र अन्य आवश्यक सामग्रीहरू व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको	
११	वर्गैचा कांटछांट तथा व्यवस्थापन (स्याउ जोन मनाङ)	स्याउ जोन मनाङ	पटक	१	१	३५०	२५५	➤ स्याउ जोन कमाण्ड क्षेत्रका २१ वटा कृषक संस्थाहरूको स्याउ करिव २७ हे. वर्गैचा व्यवस्थापनका लागि बोर्डोपिष्ट, माइक्रोन्युट्रिन्ट लगायतका आवश्यक सामग्रीहरू व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको	
१२	स्याउका लागि ट्रेलिसिड सहयोग (स्याउ जोन मनाङ)	स्याउ जोन मनाङ	पटक	१	१	४००	३५६	➤ ३ वटा कृषक संस्थाहरूको करिव ०.५ हे. क्षेत्रफलमा लगाइएको स्याउ वगानमा ट्रेलिसिड सुविधा विस्तार तथा सुदृढीकरणमा सहयोग गरिएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	सुपरजोन/जोन को नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरु	कैफियत
१३	जोन प्रभाव क्षेत्रमा स्याउ High Density विरुवा वितरण मार्फत क्षेत्रफल विस्तार (स्याउ जोन मनाङ)	स्याउ जोन मनाङ	हे.	३	१.९२	४८००	२८७६	➤ स्याउ जोन कमाण्ड क्षेत्रका ८ वटा कृषक संस्थाहरुलाई ४८६५ वटा उच्च घनत्व स्याउ विरुवा खरिदमा अनुदान सहयोग गरिएको	
१४	स्याउ बगानमा घेरावार कार्यक्रम (स्याउ जोन मनाङ)	स्याउ जोन मनाङ	पटक	२	२	२४००	१८६२	➤ मनाङका १५ वटा स्याउ कृषक संस्थाहरुको लागि ६ हे क्षेत्रफलको स्याउ बगान घेरावारमा सहयोग गरिएको	
१५	आलु क्षेत्रविस्तार तथा विउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम (आलु जोन मनाङ)	आलु जोन मनाङ	पटक	१	१	२५०	११६	➤ आलु जोन कमाण्ड क्षेत्रका ९ वटा कृषक संस्थाहरुलाई १.४५ हे. क्षेत्रविस्तारमा सहयोग गरिएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	सुपरजोन/ जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरू	कैफि यत
१६	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	साझा जोन	वटा	३५	६७	७०००	६२५६	➤ ६७ वटा कृषक संस्थाहरूको लागि पक्की कुलो, ट्यांकी, थोपा सिंचाइ, पाइप सिंचाइ, इन्टेक सहितको सिंचाइ लगायतका पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिएको ➤ करिव ५० हे. सिंचित क्षेत्रविस्तार तथा सुदृढिकरणमा टेवा पुगेको	
१७	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार वा प्राथमिक प्रशोधन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना	साझा जोन	पटक	१	१	१५००	१२७७	➤ मनाङमा स्याउ संकलन तथा भण्डारणका लागि १ वटा करिव २५ मे.टन. क्षमताको संकलन तथा भण्डारण घर निर्माणमा सहयोग गरिएको	
१८	कृषकस्तरमा नविनतम उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	साझा जोन	पटक	१०	१०	४५०	४२३	➤ जोन कमाण्ड क्षेत्रका कुल १० वटा कृषक संस्थाहरूको अलैंची/तरकारी/मौरी वाली/ वस्तुको (अलैंचीमा २ वटा/ तरकारीमा २ वटा/ मौरीमा ६ वटा) नमुना प्रविधि (मलखाद व्यवस्थापन तरिका/टिस्युकल्चर विरुवा/ कृत्रिम आहार व्यवस्थापन/ आधुनिक घर लगायत) प्रदर्शनमा सहयोग गरिएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	सुपरजोन/जोन को नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरु	कैफियत
१९	सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाई तथा प्रदर्शनी केन्द्र	साझा जोन	वटा	३	५	८१०	६४४	➤ लमजुङमा तरकारीमा १ वटा र मौरीमा १ वटा र मनाङमा ३ वटा स्याउमा नविनतम प्रविधि प्रदर्शनीमा सहयोग गरिएको।	
२०	चक्लावन्दीमा आधारित खेती मार्फत उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग	साझा जोन	वटा	१	१	१२००	६३०	➤ लमजुङ जिल्लामा कफि वालीमा ३.५ हे. क्षेत्रफलमा एकल वाली चक्लावन्दीका लागि सहयोग गरिएको।	
२१	जोन संचालित वाली/ वस्तुका लागि प्राङ्गारीक मल, जैविक मल तथा जाइम लगायत सामग्रीहरुमा सहयोग	साझा जोन	पटक	१	१	५००	३८९	➤ मनाङमा १५ जना कृषकहरुको स्याउ बगानमा खाद्यतत्व व्यवस्थापनका लागि २१ टन प्राङ्गारीक मलखाद खरिदमा सहयोग गरिएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरू	सुपरजोन/जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित वजेट रु हजारमा	खर्च वजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरू	कैफियत
२२	प्राविधिक शिक्षालयसंगको साझेदारीमा व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम	साझा जोन	वटा	१	१	३००	२९४	➤ लमजुङ कृषि क्याम्पस सुन्दरवजारलाइ भर्मिकम्पोष्ट वेड निर्माण गरि विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान कार्यमा आवश्यक सहजिकरण गरिएको।	
२३	मध्य पहाडी क्षेत्रमा सुन्तलाजात फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम	साझा जोन	पटक	१	१	९००	३७२	➤ लमजुङ जिल्लाका १६ वटा कृषक संस्थाहरूको लागि करिब ५.० हे. क्षेत्रफलमा सुन्तलाजात फलफूल वगान स्थापना गर्ने कार्यमा सहयोग गरिएको	
२४	जोन संचालित वाली/वस्तुको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, वजारीकरण तथा ढुवानीमा सहयोग	साझा जोन	पटक	३	३	१२००	५४४	➤ मनाङका स्याउ जोन कमाण्ड क्षेत्रका १८ वटा कृषक संस्थाहरूको लागि ६१९५ थान विभिन्न साइज/क्षमताको कार्टुन वक्सहरूमा करिब ४० टन स्याउ प्याकेजिङ तथा वजारीकरणमा टेवा पुर्याइएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	सुपरजोन/ जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरु	कैफियत
२५	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	साझा जोन	पटक	२	२	२२००	२०४५	➤ लमजुङका ६२ वटा कृषक संस्थाहरु र मनाङका १४ वटा कृषक संस्थाहरु गरि कुल ७६ वटा कृषक संस्थाहरुको लागि मिनिटिलर १७८FD-२१ वटा, १७३FD-४१ वटा, १७०FP-२ वटा, ब्रसकटर-१४ वटा, चेनस-४ वटा, साइजर-२ वटा, इलेक्ट्रिक बुड राउटर-१ वटा, टेबल स-१ वटा, बुड ड्रिलिङ मेसिन-१ वटा, पावर स्प्रेयर-६ वटा, फोल्डिङ ल्याडर-५ वटा, जुसर मिक्स्चर-१ वटा र सोलार ड्रायर-१ वटा गरि कुल १०० थान मेसिनरीहरु व्यवस्थापनमा अनुदान सहयोग गरिएको।	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलापहरु	सुपरजोन/ जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरु	कैफियत
२६	रेथानेवाली/जात प्रवर्द्धनका लागि वजारीकरण सहयोग	साझा जोन	पटक	१	१	४५०	४१७	➤ लमजुङका १८ वटा कृषक संस्थाहरुका लागि २५ थान कम्बाइन मिल र मनाङका २ वटा कृषक संस्थाहरुका लागि २ थान इलेक्ट्रिक घट्टा गरि कुल २७ थान मेशिनरीहरु खरिदमा अनुदान सहयोग गरिएको	
२७	हरियो मल/जैविक मल प्रवर्द्धन/प्रदर्शन कार्यक्रम	साझा जोन	पटक	१	१	४५	१४	➤ लमजुङका ४ वटा कृषक संस्थाहरुका लागि ३.७५ हे. क्षेत्रफलमा ढैंचा लगायतका हरियोमल व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको	
२८	प्राङ्गारीक मल/ भर्मिकम्पोष्ट प्रवर्द्धन कार्यक्रम	साझा जोन	पटक	१	१	१८०	१४९	➤ लमजुङमा १ जना कृषक उद्यमीलाई भर्मिकम्पोष्ट मल उत्पादनका लागि भर्मिकम्पोष्ट वेड निर्माणमा सहयोग गरिएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	सुपरजोन/ जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरु	कैफियत
२९	विगतका आ.व. मा निर्माण भएका कृषि पूर्वाधारहरुको प्रभावकारी संचालनका लागि थप सहयोग कार्यक्रम	साझा जोन	वटा	२	३	१०००	३२७	➤ लमजुङमा १ जना मौरी उद्यमीका लागि मह प्रशोधन भवनमा आवश्यक आधारचाका मेशिन सहितको सामग्री व्यवस्थापन र मनाङमा २ जना स्याउ कृषक उद्यमीका लागि स्याउ संकलन कक्षको मर्मत सम्भार तथा आवश्यक सामग्रीहरु व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको	
३०	चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम (चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार)	साझा जोन	हे.	२०	२०	१८०	१८०	➤ लमजुङमा ५ वटा कृषक संस्थाहरुलाई २० हे. क्षेत्रफलमा चैतेधान प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक मिनिटिलर, त्रिपाल, वाली संरक्षण लगायतका सामग्रीहरु व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको	



चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलापहरुको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	सुपरजोन/जोनको नाम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च बजेट रु हजारमा	प्राप्त उपलब्धिहरु	कैफियत
३१	व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम (तरकारी जोन लागु भएको जिल्ला)	तरकारी जोन	पटक	२	२	७२०	५९६	➤ लमजुङमा २४ वटा कृषक संस्थाहरुलाई ३.०५ हे. क्षेत्रफलमा प्याज खेती प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक विउविजन, सिंचाइ पाइप, मिनिटिलर, मलखाद, वाली संरक्षण लगायतका सामग्रीहरु व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको	
३२	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता कार्यक्रमको लागि अनुदान कार्यक्रम	साझा जोन	पटक	१२	१३	४८००	४०७३	➤ मनाङमा १ वटा गाइपालन तथा मलखाद व्यवस्थापनमा, लमजुङमा मौरीपालन-३ वटा, मौरी सामग्री संकलन तथा प्रदर्शनी कक्ष निर्माण-१ वटा, कुखुरापालन-३ वटा, बाख्रापालन-२ वटा, माछापालन-१ वटा, गाइपालन-१ वटा र अलैंची नर्सरी-१ वटा गरि कुल १३ जना युवा उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता विकासमा सहयोग गरिएको	



प्रगति नपुगका कारणहरु

प्रगति नपुगका कारणहरु

क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१.	भकारो सुधार तथा मलखाद व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम (अलैंची जोन लमजुङ)	पटक	३०	६	२४	➤ अलैंची जोन अन्तर्गत भैंसी/बाखा पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानिय तह र प्रदेश भेटेरनरी कार्यालय मार्फत विगतका वर्षहरुमा कार्यान्वयन भएकाले कार्यक्रममा माग आवेदन प्रस्ताव न्युन परेकाले।
२.	उत्पादन उपान्तका क्षति न्युनिकरण तथा वजारीकरण प्रवर्द्धनका लागि Cold Chamber निर्माणमा सहयोग	संख्या	१	०	१	➤ कृषि सहकारीलाइ हाटवजार संचालनमा सहजिकरण गर्न छनौट गरिएको तर उक्त सहकारीले साझेदारी लागूत रकम लगायतका कारण देखाउँदै कार्यान्वयन नगरेको।
३.	जोन प्रभाव क्षेत्रमा स्याउ High Density विरुवा वितरण मार्फत क्षेत्रफल विस्तार (स्याउ जोन मनाङ)	हे.	३	१.९	१.१	➤ लाभग्राही कृषक संस्थाहरुले खरिदका लागि सम्पर्क गरेको आपुर्तिकर्ताले समयमै विरुवा आपुर्ति गर्न नसकेकाले।



उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (प्रगति तथा उपलब्धि)



लक्ष्य (संख्या) :- १२ वटा

प्रगति (संख्या) :- १३ वटा

- नयाँ स्थापना भएका उद्यम (संख्या) :- ४ वटा
- थप सपोर्ट गरी Scale up गरिएका उद्यम (संख्या) :- ९ वटा

➤ सहयोग गरिएको मुख्य मूल्य शृङ्खलाहरु:-

- मौरीपालन व्यवसाय र मह प्रशोधन: ४ वटा
- वागवानी नर्सरी स्थापना तथा विकास: १ वटा
- व्यवसायिक पशुपन्छी, मत्स्यपालन, उत्पादन र प्रशोधन: ८ वटा

कार्यविधि संशोधनका लागि सुझावहरु:-

- लाभग्राहीको उमेर १६ देखि ५० वर्ष हुनुपर्ने

सहयोग गरिएका कुनै २ वटा उद्यमको विवरण
(व्यवसायको विवरण र फोटो राख्ने)



कुन्जलाल कृषि तथा पशुपलान फर्म
प्रोपाइटर: राजन गुरुङ

ठेगाना: सुन्दरवजार ४ लमजुङ

उमेर: २९ वर्ष

व्यवसाय: मौरीपालन

व्यवसाय सुरुवात वर्ष: वि.सं. २०८१

सुरुवातमा मौरी एपियरीमा भएका गोला संख्या: ३०

उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन आ.व.: २०८२/०८३

उद्यमशीलता कार्यक्रम पश्चात हालको गोला संख्या: २३०



उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (प्रगति तथा उपलब्धि) सहयोग गरिएका कुनै २ वटा उद्यमको विवरण (व्यवसायको विवरण र फोटो राख्ने)

कुताल पोल्ट्रि फर्म
प्रोपाइटर: कुमार विष्ट
ठेगाना: बेसिँशहर ११ लमजुङ
उमेर: ३८ वर्ष
व्यवसाय: कुखुरापालन
व्यवसाय सुरुवात वर्ष: वि.सं. २०७५
सुरुवातमा भएको कुखुरा खोर संख्या: १ वटा
उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन आ.व.: २०८२/०८३
उद्यमशीलता कार्यक्रम पश्चात हालको खोर संख्या: २ वटा
थप हुने कुखुरापालन क्षमता: २००० वटा कुखुरा संख्या





कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका कृषिजन्य उद्योगहरूबाट उत्पादित उपजको सूची



क्र.सं.	कृषिजन्य उद्योगको नाम ठेगाना	सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर	प्रमुख उत्पादन	प्रशोधित उपजको फोटो
१	मनाङ विभिरेज प्रा.लि., मनाङ डिस्याङ गा.पा. १ भ्राताङ, मनाङ	युवराज गुरुङ (९८५१०५६४१९)	स्याउ जुस, वाइन	 



कार्यक्रम मार्फत आ.व. २०८२/०८३ मा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था

का.का.ए. (लमजुङ/मनाङ)	आंशिक रोजगारी	पूर्ण रोजगारी	जम्मा
अलैंची जोन लमजुङ	२३२	३२	२६४
मौरी जोन लमजुङ	३५०	१४०	४९०
तरकारी जोन लमजुङ	१६५	५०	२१५
स्याउ जोन मनाङ	४८०	३५	५१५
आलु जोन मनाङ	५६	१०	६६
कुल जम्मा संख्या	१२८३	२६७	१५५०



NAMP कार्यान्वयनबाट लाभान्वित जनसंख्या (आ.व. २०८२/८३)



का.का.ए (लमजुङ/मनाङ)	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा	कूल जम्मा
अलैंची जोन लमजुङ	४६	९०	१३६	१८	८८	३०	६२	१३६
मौरी जोन लमजुङ	२२२	६५८	८८०	६८	५५२	२६०	२००	८८०
तरकारी जोन लमजुङ	९०	४०२	४९२	४३	२५०	१९९	१२२	४९२
स्याउ जोन मनाङ	४६	११५	१६१	०	१०४	५७	८५	१६१
आलु जोन मनाङ	२६	५५	८१	०	६६	१५	४९	८१
कुल जम्मा संख्या	४३०	१३२०	१७५०	१२९	१०६०	५६१	५१८	१७५०



ब्लकको प्रगति विवरण

क्र.सं	बाली/बस्तु को नाम	ब्लकको संख्या	आ व २०८२/८३ को ब्लकको विनियोजन (रु. हजारमा)	२०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	प्राप्त उपलब्धिहरु
१	लमजुङ र मनाङमा ब्लक कार्यक्रम नभएको	-	-	-	-	-
	जम्मा	-	-	-	-	-



पकेटको प्रगति विवरण



क्र.सं	बाली/ बस्तुको नाम	पकेटको संख्या		२०८२/८३ को विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	स्थानिय तह	प्राप्त उपलब्धिहरु
		नयाँ	निरन्तरता					
१	बाखा	१		१५५०	११३१.५	७३.०	बेसीशहर नगरपालिका, वडा नं. १०	➤ ६० वटा बाखा अटुने क्षमताका ३ वटा बाखा खोर निर्माण ➤ ११४ वटा माउ बाखा १९ जना कृषकहरुलाई वितरण
		-	१	७५०	०	०		
२	बाखा	१	-	१५००	०	०	मध्यनेपाल नगरपालिका, वडा नं. १ र २	➤ मौरी गोला सहितको घर ९६ वटा, खाली घर ३५ वटा र आवश्यक सामग्रीहरु ४० जना कृषकहरुलाई वितरण गरेको
	मौरी		१	६००	३१७.८	५२.९६		
३	अदुवा/ बेसार	१	-	१२००	०	०	सुन्दरवजार नगरपालिका, वडा नं. ४	➤ १५ वटा बाखा अटुने क्षमताका ७ वटा बाखा खोर निर्माण ➤ ५४ वटा माउ बाखा र ब्याड बोका ९ वटा कृषकहरुलाई वितरण
	बाखा	१	-	१५००	५३५.०	३५.६६		
	मौरी		१	६००	०	०		
	जम्मा	४	३	७७००	१९८४.३०			



पकेटको प्रगति विवरण



क्र.सं	बाली/बस्तुको नाम	पकेटको संख्या		२०८२/८३ को विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	स्थानिय तह	प्राप्त उपलब्धिहरु
		नयाँ	निरन्तरता					
४	मौरी	-	१	६००	५६५.०	९४.१७	दुधपोखरी गाउँपालिका, वडा नं ३ र ४	➤ मौरी गोला सहितको घार १२२ वटा, खाली घार १७३ वटा कृषकहरुलाई वितरण गरेको
५	बाखा	-	१	८००	८००.०	१००.०	दोर्दी गाउँपालिका, वडा नं.७	➤ २० वटा बाखा अट्ने क्षमताका १ वटा बाखा खोर निर्माण
६	आलु	-	१	६००	४०२.७	६७.११	मसुर्याङ्दी गाउँपालिका, वडा नं २	➤ विउ आलु, सिंचाइ पुर्वाधारहरुमा सहयोग गरेको
७	मौरी	१		१२००	८९३.०५	७४.४२	कव्होलासोथार गाउँपालिका, वडा नं. ९	➤ मौरी गोला सहितको घार १४० वटा, खाली घार ५० वटा र आवश्यक सामग्रीहरु कृषकहरुलाई वितरण गरेको
	जम्मा	१	३	३२००	२६६०.७५			



पकेटको प्रगति विवरण

क्र. सं.	बाली/बस्तुको नाम	पकेटको संख्या		२०८२/८३ को विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८२/८३ को वार्षिक अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	स्थानिय तह	प्राप्त उपलब्धिहरु
		नयाँ	निरन्तरता					
८	आलु	-	१	६००	०	०	चामे गाउँपालिका	
९	आलु	-	१	६००	०	०	नार्पाभमि गाउँपालिका	
१०	तरकारी	१	-	१२००	०	०	नासों गाउँपालिका	
११	तरकारी	१	-	१२००	०	०	मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका	
	जम्मा	२	२	३६००	०	०		



सुशासन प्रवर्द्धन, लिलामी तथा बेरुजु फर्स्यौटको प्रगति (बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्ने)

❖ सुशासन प्रवर्द्धन:

- हेल्प डेस्क स्थापना
- सुचना अधिकारीको व्यवस्था
- स्वत प्रकाशन
- गुनासो वा सुझाव पेटिकाको व्यवस्था
- नियमित स्टाफ बैठक
- अन्तरनिकाय समन्वय

❖ लिलामी:

- चालु आ.व. २०८२/०८३ मा नभएको



बेरुजु फर्स्यौट प्रगति विवरण

आ.व. २०८१/८२ सम्मको बेरुजु				आ.व. २०८२/८३ को फर्स्यौट प्रगति				बाँकी बेरुजु			
नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	नियमित गरेको रकम रु	असुल गरेको रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा रु	नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु
३५०००/-	९७०००/-	.	१३२०००/-	.	.	.	.	३५०००/-	९७०००/-	.	१३२०००/-

आ.व. २०८२/८३ को बेरुजु फर्स्यौट प्रतिशत % (फर्स्यौट बेरुजु/कुल बेरुजु x १००) =



कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङ/मनाङ को जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा.प.द्वि.प्रा.	१	१	०	स्थायी
२	कृषि अधिकृत, रा.प.तृ.प्रा.	२	१	१	करार सेवामा रिक्त
३	लेखापाल	१	१	०	स्थायी
४	नायव सुब्बा, रा.प.अनं.प्र.	१	१	०	स्थायी
५	सव-इञ्जिनियर/ओभरसियर	१	१	०	परामर्श सेवा
६	प्राविधिक सहायक	६	४	२	सेवा करार
७	कार्यालय सहयोगी	३	३	०	सेवा करार
८	ह.स.चा.	१	१	०	सेवा करार
जम्मा		१६	१३	३	



भौतिक पुर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण

क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	३	चालु अवस्थामा रहेको	कृषि तथा पशु विकास कार्यालय, मनाङले प्रयोग गरेको भवनहरु NAMP PIU Lamjung को नाममा भएको। तर गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पुर्वाधार कार्यालयलाई NAMP PIU Lamjung संग परामर्शनै नगरि हस्तान्तरण गरिएको
२	गाडी	१	लिलाम गर्नुपर्ने	३२ वर्ष पुरानो जिर्ण भएकाले लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ।
३	मोटरसाईकल	९	३ वटा चालु, ४ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, २ वटा विग्रेको	२ वटा विग्रेको अवस्थामा रहेको।
४	कम्प्युटर/ ल्यापटप	१२/६	कम्प्युटर-८ चालु/४ वटा लिलाम गर्नुपर्ने र ल्यापटप-३ वटा चालु/३ वटा लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको	
५	प्रिन्टर/प्रोजेक्टर	८/२	प्रिन्टर चालु-७/विग्रेको-१ र प्रोजेक्टर चालु-१/विग्रेको-१	
६	फोटोकपि मेशिन	१	विग्रेको	



कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	➤ विभिन्न तहका सरकार विच फरक फरक अनुदान प्रणाली ।	➤ कृषकहरूलाई कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधानका बारे जानाकारी गराउने गरिएको । ➤ अधिकतम रूपमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूसंग समन्वय गर्ने गरिएको ।
प्राविधिक	➤ अलैंची टिस्युकल्चरको नर्सरी विरुवा माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको । ➤ उच्च घनत्वको स्याउ विरुवाको स्रोत/नर्सरीबाट माग बमोजिम आपूर्ति गर्न नसकिएको । ➤ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनेमा द्विविधा उत्पन्न गराएको । ➤ मौरीमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न आहार संकट तथा चरन स्रोतहरू देखा परेको प्रभाव	➤ सम्बन्धित निकाय/पक्षहरूसंग आवश्यक परामर्श तथा व्यवस्थापनका उपयुक्त विधिहरू अवलम्बन गर्ने गरेको । ➤ कृषकहरूलाई जलवायु अनुकूलनका प्रविधिहरू अवलम्बनमा उत्प्रेरित गर्ने गरेको ।
व्यवस्थापकीय	➤ भौगोलिक विकटता/बाढी पहिरो/सिमित जनशक्ति तथा पुराना सवारी साधनहरू र कार्यालय भवन	➤ उपलब्ध पूर्वाधार तथा सुविधाहरूलाई यथोचित रूपमा प्रयोग गरि कार्य सम्पादन गर्ने गरिएको । भवनको हकमा कृषि विकास कार्यालयहरूसंग समन्वय गरेर जटिलताका साथ व्यवस्थापन गरिएको ।



कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिकाइहरु

(१० वर्ष अवधिको **NAMP** कार्यान्वयनको जिल्लास्तरको प्रमुख सिकाइ)

- विशिष्टिकृत क्षेत्र र वाली वस्तुका कार्यक्रम
- अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहकार्य
- परियोजना र कार्यविधि तथा मापदण्डहरुको पटक पटक परिमार्जन/संशोधन/परियोजनाको अस्थिरतासंग सम्बन्धित निर्णय तथा परिपत्रहरु
- लाभग्राहीहरुले बैंक खाता ६/६ महिनामा अपडेट गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अनुदान भुक्तानीमा देखा पर्ने समस्या
- कर्मचारीहरुको न्युन वृद्धि विकासका कार्यक्रमहरु, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा न्युन प्राथमिकता



NAMP PIU को सहजीकरणमा विकास भएका वा अभ्यास गरिएका सफल प्रविधिहरू



उच्च घनत्वमा स्याउ खेती प्रविधि, स्याउको ग्रेडिङ तथा प्रसोधन





NAMP PIU को सहजीकरणमा विकास भएका वा अभ्यास गरिएका सफल प्रविधिहरु



स्वस्थ रानु उत्पादन, मौरीको चरनमा कटुस तथा हिमाली क्षेत्रमा न्युटन ए घार





संचार (मिडिया) मा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

लमजुङमा ७० रोपनीमा प्याज खेती गरिँदै

234 SHARE(S)

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८२ मङ्सिर ६ शनिबार | रासस

लमजुङ, ६ मङ्सिर: पहाडी जिल्लामा ७० रोपनी क्षेत्रफलमा प्याज खेती विस्तार गर्न लागेको छ ।

सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई लमजुङ (मनाङ) कार्यालयमार्फत व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत जिल्लाका आठ पालिकामै गरी यतिका क्षेत्रफलमा यस वर्ष प्याज खेती विस्तार गर्न लागेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिबहादुर मिजारले बताउनुभयो ।

पालिकामै गरी यतिका क्षेत्रफलमा यस वर्ष प्याज खेती विस्तार गर्न लागेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिबहादुर मिजारले बताउनुभयो ।

यस आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा यतिका प्याज खेती विस्तारका लागि किसान र सरकारको ५०÷५० प्रतिशत लगानीमा प्याज खेती सुरु गरेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रतिरोपनी कार्यालय र किसानको सम्मान नौ हजार ८७५ खर्च हुने भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी मिजारका अनुसार किसान र कार्यालयको गरी प्रतिरोपनी १९ हजार ७५० रुपैयाँ लागत रहनेछ ।

यसका लागि कार्यालयले जिल्लाका २८ वटा कृषक संस्था छनोट गरी यस खेती विस्तार सुरु भएको छ । कार्यालयको सात लाख २० हजार रुपैयाँ लागत रहेको छ । एक रोपनीदेखि नौ रोपनीसम्म एक कृषक संस्थाले व्यवसायिक प्याज खेती गर्ने सो कार्यालयका नायव प्राविधिक सहायक नवीन श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छनोट भएका कृषकलाई प्याज खेती प्रविधि र कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एक दिने अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ मा समेत ५० रोपनी जमीनमा प्याज खेती विस्तार गरेको थियो । गत वर्ष २० कृषक संस्थालाई ६ लाख ८० हजार कार्यालयको बजेट रहेको थियो ।

८० हजार कार्यालयको बजेट रहेको थियो ।

यस प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम लमजुङमा दुई वर्षदेखि सुरु भइरहेको छ । बाहिरी जिल्लाको भर पर्नुपर्ने लमजुङ बासीलाई जिल्लामै गरिने यस्ता प्याज खेतीले सहज बनाउने छ । प्याजको मूल्य र माग राम्रो भएपछि यस खेतीतर्फ किसान आकर्षित हुँदा व्यवसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै आएको छ ।



संचार (मिडिया) मा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

खबरकुन्जा
Khabarkunja

ADVERTISEMENT

with **FREE** Dual Band Router No Additional Cost.

**लमजुङका मौरी उद्यमीहरुलाई
मौरीघार निर्माण सम्बन्धी क्षमता
अभिवृद्धि तालिम**

बेसीशहर, पुस ७ गते । लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका ५ गहतेमा मौरी उद्यमीहरुका लागि आयोजित मौरीघार निर्माण सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ(मनाङ)को आयोजनामा लमजुङका विभिन्न पालिकाका मौरी उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी जिल्लाभर निर्माण हुने मौरीघारमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले मौरीघार निर्माण तालिम दिइएको हो । गत मंसिर १९ गतेदेखि गहतेको सुजिता मौरीपालन तथा मौरीघार उद्योग, मौरीपालन श्रोत केन्द्रमा सञ्चालन भएको तालिममा उद्योगका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले प्रशिक्षार्थीहरुलाई मापदण्ड बमोजिमको मौरीघार निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए ।

तालिममा बेसीशहर नगरपालिकाका २, सुन्दरबजारका १, राइनासका ४ जना, मध्यनेपालका ४ जना व्होलसोँथारका २ जना र दूधपोखरीका ३ जना गरी १६ जना मौरी उद्यमीहरुको सहभागिता थियो । तालिमको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्ण बहादुर गुरुङको प्रमुख अतिथ्यमा शुक्रबार एक समारोहबीच समापन गरिएको छ ।

सो अवसरमा सहभागीहरुलाई प्रमाण पत्र वितरण गर्दै प्रमुख अतिथि गुरुङले सिकेको सीपलाई ब्यवहारमा उतार्न प्रशिक्षार्थीहरुलाई आग्रह गरे । उनले लमजुङमा मौरीपालनको ठूलो सम्भावना रहेको र यसबाट मनगो आम्दानी समेत गर्न सकिने भएकाले सिकेको सीपलाई सदुपयोग गर्दै सफल मौरी उद्यमी बन्न प्रशिक्षार्थीहरुलाई शुभकामना दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ(मनाङ)का प्रमुख पद्मनाथ आत्रेयले लमजुङ जिल्लामा बन्ने मौरीघारहरु मापदण्ड बमोजिम निर्माण गराउन र सबै घर उद्योगहरुको उत्पादनमा एकरूपता ल्याउन मौरी उद्यमीहरुलाई घर बनाउने तालिम दिइएको जानकारी दिए । उनले यस प्रकारको तालिम लिन विगतमा काठमाडौं पुग्नु पर्ने भए पनि स्थानीय उद्यमीहरुको हितलाई ध्यानमा राखी जिल्लाभित्रै तालिम सञ्चालन गरिएको र तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीले भविष्यमा श्रोत ब्यक्तिको रुपमा काम गर्न सक्ने र आफ्नो उद्योगलाई श्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सक्ने जानकारी दिए ।

समापन कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख किरण सिग्देल, डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका वन अधिकृत सन्तोष खनाल, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ (मनाङ) का नायव प्राविधिक सहायक नवीन श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।



संचार (मिडिया) मा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

बेसीशहरको उदीपुरमा २१ दिने स्वस्थ रानु उत्पादन कृषकस्तर २१ दिने तालिम सम्पन्न

खबरकुन्ज 20 Dec 2025

खबरकुन्ज मूल डटकममा समाचार तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु परेमा



थियो ।

तालिमको शनिबार एक समारोहबीच समापन गरिएको छ । समापनका अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय कृषि अधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ(मनाङ)का प्रमुख पद्मनाथ आत्रेय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख किरण सिग्देलले प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि गुरुङले मीशीले परागसेचनको माध्यमले कृषिबालीमा लाभ पुऱ्याउने भन्दै मीशीबिना कृषिको कल्पना गर्न नसकिने बताए । स्वस्थ रानु उत्पादन तालिमले मीशीपालन व्यवसायलाई सुदृढ बनाउने र मीशीपालक किसानको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुऱ्यो भएकाले तालिम पश्चात सिकेको ज्ञान सीपलाई व्यवसाय प्रबर्द्धनमा लगाउन आग्रह गरे । उनले लमजुङलाई मीशीपालनको हब बनाई किसानहरूलाई

बेसीशहर, पुस ५ गते । लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. १ उदीपुरमा सञ्चालन भएको २१ दिने स्वस्थ रानु उत्पादन कृषकस्तर २१ दिने तालिम शनिबार सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ(मनाङ)को आयोजनामा लमजुङका विभिन्न स्थानका मीशीपालक किसानहरूलाई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यवसायीक मीशीपालनमा उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।

तालिममा बेसीशहर, सुन्दरबजार, व्होल्लोसोथार, राइनास, दोर्दीका २६ जना किसान प्रशिक्षार्थीको रूपमा सहभागि भएका थिए । तालिममा मीशी विकास केन्द्र गोदावरीका प्रमुख तीर्थ श्रेष्ठ, राष्ट्रिय कृषि अधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ(मनाङ)का प्रमुख पद्मनाथ आत्रेय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लमजुङका

प्रमुख किरण सिग्देल, राष्ट्रिय कृषि अधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ(मनाङ)का सूचना अधिकारी हरिबहादुर मिजार, मीशी विकास केन्द्र गोदावरीका सूचना अधिकारी सुरक्षा सुवेदी, दूधपोखरी गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत सुशान लामिछाने, मीशीपालन विकास केन्द्र, भण्डाराका प्राविधिक सहायक राजेश प्रसाद यादव, अर्जुन बेट हनि बीका सञ्चालक अर्जुन पोखरेल, राष्ट्रिय कृषि अधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ(मनाङ)का पूर्व प्रमुख दीपक अधिकारी, नायव प्राविधिक सहायक नवीन श्रेष्ठ, लमजुङका अगुवा मीशीपालक किसानहरू मीनबहादुर गुरुङ, बेन बहादुर गुरुङ, केश बहादुर गुरुङ, शिव बहादुर पाण्डे, जनक तिवारी लगायतले नेपालमा मीशीपालनको सम्भावना, मीशीपालनका फाइदा, रोग कीरा व्यवस्थापन, मीशी गोला व्यवस्थापन, स्वस्थ रानु उत्पादन, मीशीजन्य उत्पादन, बजार मीशीको चरन क्षेत्र स्वस्थ र गुणस्तरीय रानु

बजार, मीशीको चरन क्षेत्र, स्वस्थ र गुणस्तरीय रानु उत्पादन लगायत समग्र मीशी पालनका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।



गत मंसिर १४ गतेदेखि शुरु भएको तालिम पुस ५ गते सम्पन्न भएको हो । तालिममा सैद्धान्तिक कक्षका साथमा गुणस्तरीय रानु उत्पादन लगायत मीशीपालनका विविध पक्षका बारेमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराइएको थियो ।

२१ दिने तालिम निकै फलदायी भएको र भविष्यमा मीशीपालनमा थप सफलता मिल्ने विश्वास लिइएको

सहभागी प्रशिक्षार्थी राजुराम पन्तले बताए । अर्का सहभागी रिता पौडेल बुढाथोकीले तालिमले थप आत्मविश्वास मिलेको भन्दै मीशीपालन सम्बन्धी सीप ज्ञान प्राप्त भएपछि व्यवसायलाई थप विस्तार गर्न प्रेरित गरेको बताइन् ।



तालिममा क्रममा सहभागीहरूलाई देशकै नमूना बन्न सफल लमजुङको सुन्दरबजार ५ गहतेस्थित सुजिता मीशीपालन तथा घार उद्योग, काठमाडौँमा रहेका गण्डकी बी कन्सर्न, माउण्टेन बी कन्सर्न, मीशी विकास केन्द्र गोदावरी लगायतका स्थानको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गराइएको

आत्मनिर्भर बनाउन कार्यालय गरेको प्रयासको सरहना पनि गरे ।

कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख किरण सिग्देलले स्वस्थ रानु उत्पादन जस्तो गुणस्तरीय तालिम दुर्लभ अबसर हो भन्दै जो कोहीले चाहेर पनि पाउन नसक्ने भए पनि यस्तो तालिम लमजुङमै प्राप्त गर्नु किसानहरूका लागि ठूलो अबसर भएकाले सिकेको सीपलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशिक्षार्थीलाई आग्रह गरे ।



बेसीशहर नगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष दुर्गाबहादुर बुढाथोकीले मीशीपालन व्यवसायले किसानहरूको जीवन सहज हुने भन्दै स्वस्थ रानु उत्पादन तालिममा सिकेका सीपलाई कर्मशैलीमा कार्यान्वयन गर्न प्रशिक्षार्थीलाई आग्रह गरे । उनले तालिम र ज्ञान जति धेरै भए पनि अपूर्ण हुने भएकाले जति काममा प्रयोग भयो त्यतिनै पोख्त भइने भएकाले मीशीजस्तै मेहनत गर्न प्रशिक्षार्थी किसानहरूलाई आग्रह गरे ।

मीशीपालन महासंघका अध्यक्ष एवं, तथा मीशी जोन लमजुङका संयोजक ध्रुव दुराले मीशीजन्य उत्पादनहरू मह, कुट, शाहीखुराक, मीशीबिष आदिका देश विदेशमा ठूलो माग रहेकाले मीशीपालन व्यवसायबाट आर्थिक उन्नति गर्न सकिने बताए । उनले बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टर भन्दा पनि सबैलाई आफ्ना उत्पादनले पोषण दिने किसान ठूलो हुने भन्दै मीशीपालन व्यवसाय गर्न र किसान हुनु गर्वको कुरा भएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूको तर्फबाट लक्ष्मीकान्त न्यौपाने र रिता पौडेल बुढाथोकीले मन्तव्य राखेका थिए । राष्ट्रिय कृषि अधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमजुङ(मनाङ)का प्रमुख पद्मनाथ आत्रेयको अध्यक्षतामा सम्पन्न समापन कार्यक्रम कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिबहादुर मिजारले सहजीकरण गरेका थिए ।



सफलताका कथाहरु वा डकुमेन्ट्री को छोटो क्लिप

- सुजिता मौरीपालन तथा घर उद्योग, (सुन्दरवजार न.पा. ५, लमजुङ)
- प्रिती एण्ड आस्था तमु मौरीपालन फर्म, (वेसिशहर न.पा. ४, लमजुङ)
- स्वर्गद्वारी कृषि फर्म (मनाङ डिस्ट्याङ गा.पा.-१, मनाङ)

परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तनमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।



अलैंची प्राथमिक प्रशोधन घर/भट्टी निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रमको झलकहरु





स्याउ संकलन कक्ष, घेरावार र ट्रेलिसिङ कार्यक्रमको झलकहरु





सिंचाइ संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रमको झलकहरु





कृषि यान्त्रीकरण, रैथाने जात प्रवर्द्धन, तरकारी प्रशोधन अन्तर्गतका कृषि मेशिनरीहरुको झलकहरु





भूमिकम्पोष्ट वेड, प्राविधिक शिक्षालय, उच्च घनत्व स्याउ विरुवा, टनेल, भकारो सुधार कार्यक्रमहरु अन्तर्गतका झलकहरु






स्याउ प्याकेजिङ, प्याज प्रवर्द्धन, प्राङ्गारीक मलखाद व्यवस्थापन, सुन्तलाजात फलफुल र मौरी चरन क्षेत्र सुदृढीकरण, मौरी घर कार्यक्रमहरुको झलकहरु





कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता कार्यक्रमको झलकहरु



राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा



स्याउ वालीको उन्नत खेती प्रविधि तथा बगैचा व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्लास्तर कृषक तालिमको झलक






स्वस्थ रानु उत्पादन (कृषकस्तर २१ दिने) तालिमको झलकहरु





स्वस्थ रानु उत्पादन (कृषकस्तर २१ दिने) तालिमको झलकहरु





मौरी उद्यमीहरुका लागि घर निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिमको झलकहरु





तरकारी/फलफूल प्रशोधन तथा पोष्ट हार्भेष्ट प्रविधि सम्बन्धी जिल्ला स्तर तालिमको झलक





स्थलगत तालिमको झलक





जिल्ला स्तरीय/पकेट/ब्लक विकास कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा तथा अभिमुखिकरण र अन्तरनिकाय संयुक्त अनुगमनको झलकहरु





कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ लमजुङको सुरुवातदेखि हालसम्मको संक्षिप्त प्रगति विवरण



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			७३/ ७४	७४/ ७५	७५/ ७६	७६/ ७७	७७/ ७८	७८/ ७९	७९/ ८०	८०/ ८१	८१/ ८२	८२/ ८३		
१	साना सिचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या		६	५०	१७	४५	४६	४१	६३	१०१	६७	४३६ योजना	४३६ कृषक/संस्थाहरुको सम्बन्धित जोन संचालित वाली/वस्तु-अलैंची/तरकारी/स्याउ/आलु/मौरी चरनजन्य वालीमा सिचाई सुविधा विस्तार तथा सुदृढिकरण गर्न सहयोग पुर्याइएको।
२	चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम	संख्या		०	०	०	४	०	४	३	१	१	१३	मनाङमा ४ वटा एकल वाली खेती चक्लाबन्दी मार्फत करिव ६०६३ वटा विरुवा रोपण गरी २.० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ वगैँचा स्थापना भएको र लमजुङमा १ वटा करिव १००० वटा कागती विरुवाको करिव २ हे. क्षेत्रफलमा सिँचाई सहित व्यवस्थापन गरिएको। ३ वटा एभोकाडो/मेकाडेमियानट/ कफि सहितको १४ हे. क्षेत्रफलमा वगान स्थापना गरिएको। ३ वटा करिव ३० हे. क्षेत्रफलमा आलु वालीमा व्यवसायीक खेती विस्तारमा सहयोग गरिएको। १ वटा १२ हे. अलैंची र १ वटा ५.५ हे. प्याजमा एकल वाली चक्लाबन्दीका लागि सहयोग गरिएको।
३	कस्टम हायरिङ्ग	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			७३/ ७४	७४/ ७५	७५/ ७६	७६/ ७७	७७/ ७८	७८/ ७९	७९/ ८०	८०/ ८१	८१/ ८२	८२/ ८३		
४	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग मिनि/पावर टिलर लगायत साना औजार उपकरण समेत	संख्या		५	७३	१३३	७०	१३२	१२९	१०९	११९	१००	७९७	५० प्रतिशत अनुदानमा लमजुङ र मनाङ जिल्लाको ५०५ कृषक/संस्थाहरु लाभान्वित भएको (पावर स्प्रेयर/चेनस/ब्रस कटर/कम्बाइन मिल/बोरा सिउने मेशिन/डिजिटल तराज/होल डिगर/हाते ट्याक्टर/ कल्टिभेटर/ कम्प्रेसर/टेबल स्लाइडिङ मेसिन/ मोटर/ड्याड बनाउने मेसिन/ सोलार ड्रायर/आलु स्लाइसर/ब्याच कोडिङ/वेन्सो/साइजर/भर्याड/ लेबलिङ/ट्याक्टर माउण्टेड विडर/मिस्ट स्प्रेयर/लुपर/सिकेचर/फ्रुट थिनिङ लगायत)
५	बिउ स्रोत केन्द्र	संख्या		०	०	०	१	निरन्तरता	०	०	०	०	१	४९ टन क्षमताको बिउ भण्डारण घर लमजुङमा निर्माण गरिएको। आ.व. २०७८/७९ मा पनि उक्त संस्थालाई थप सहयोग गरिएको।
६	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या		०	३	०	६	३	२	०	०	०	१४	मनाङमा १ वटा स्याउ नर्सरी स्थापना र लमजुङमा २ वटा फलफुल र ६ वटा अलैंची ३ वटा तरकारी र २ वटा मौरी चरनजन्य विरुवाको नर्सरी स्थापनाका लागि पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिएको
७	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना सहयोग	पटक		०	०	०	१	१	निरन्तरता	निरन्तरता	०	०	२	लमजुङमा १ वटा मह प्रशोधन घर निर्माण गरिएको। आ.व. ०७९/८० मा प्रशोधन मेशिन सहित आवश्यक कार्य र आ.व. ०८०/८१ मा वासिङ रुम/कम्पाउण्डिङ सहित आवश्यक कार्य निर्माणमा सहयोग गरिएको। मनाङको स्याउ वालीका लागि १ वटा ३ लाख लिटर क्षमताको स्याउ प्रशोधन र ४० मे.टन भण्डारण क्षमताको भवन निर्माणमा सहयोग गरिएको



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			७३/ ७४	७४/ ७५	७५/ ७६	७६/ ७७	७७/ ७८	७८/ ७९	७९/ ८०	८०/ ८१	८१/ ८२	८२/ ८३		
८	प्राथमिक प्रशोधन/प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
९	तरकारी फलफूल संकलन केन्द्र	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१०	गोदाम घर/भण्डारण घर	संख्या		-	०	०	०	०	१	५	४	१	११	मनाङको स्याउ वालीका लागि ६ वटा संकलन तथा भण्डारण कक्ष निर्माणमा सहयोग गरिएको। लमजुङमा ५ वटा मह तथा मौरीजन्य सामाग्रीहरु संकलन कक्ष निर्माणमा सहयोग गरिएको।
११	चिस्यान घर/कोल्ड रुम	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१२	रष्ट्रिक स्टोर निर्माण	संख्या		-	-	-	-	-	-	१	-	-	१	१ वटा आलुको रष्ट्रिक स्टोर निर्माणमा सहयोग गरिएको
१३	सेलार स्टोर	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
१४	सुधारिएको अलैंची भट्टी	संख्या		१५	३४	२२	-	१८	११ नयां (२० वटा पुरानो मर्मत)	८ नयां (११ वटा पुरानो मर्मत)	४ नयां (५ वटा पुरानो मर्मत)	९	१२१	अलैंची भट्टी वितरण/प्राथमिक प्रशोधन घर निर्माण तथा मर्मतमा सहयोग गरिएको



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			७३/ ७४	७४/ ७५	७५/ ७६	७६/ ७७	७७/ ७८	७८/ ७९	७९/ ८०	८०/ ८१	८१/ ८२	८२/ ८३		
१५	केरा राइपेनिङ्ग च्याम्बर	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
१६	प्राविधिक शिक्षालय	संख्या		०	०	०	२	३	३	२	१	१	१२	लमजुङमा ५ वटा प्राविधिक शिक्षालयहरुमा ४ वटा सेमी हाइटेक घरहरु, १ वटा सिमेन्टेड माछा पोखरी, ४ वटा भर्मिकम्पोष्ट वेड, मौरी घर र १ वटा शिक्षालयमा ६ वटा फलामे/स्थायी टनेल घर र मनाङमा १ वटा शिक्षालयमा २ वटा सेमी हाइटेक घर र १ वटा स्थायी च्याउ घर निर्माण गरि तरकारी/च्याउ उत्पादनको पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिएको।
१७	स्थायी/अस्थायी प्लाष्टिक घर	संख्या		०	०	०	०	५६	१०८	१३८	६८	२६	३९६	१४३ वटा कृषक संस्थाहरुलाई २२७ वटा ६*१२ मिटर/ विभिन्न साइजको स्थायी/फलामे टनेल निर्माण र १६९ वटा पुराना टनेल सुदृढिकरणमा अनुदान सहयोग गरिएको
१८	नश्ल सुधार	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
१९	गोठ खोर निर्माण	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२०	भकारो सुधार	संख्या									२०	३२	५२	तरकारी जोन कमाण्ड क्षेत्रका कुल ३७ वटा कृषक संस्थाहरुको ४६ वटा र अलैंची जोन अन्तर्गत ४ वटा कृषक संस्थाको ६ वटा भकारो निर्माण तथा सुदृढिकरणमा सहयोग गरिएको
२१	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	हेक्टर		-	-	-	-	-	-	-	-			



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			७३/ ७४	७४/ ७५	७५/ ७६	७६/ ७७	७७/ ७८	७८/ ७९	७९/ ८०	८०/ ८१	८१/ ८२	८२/ ८३		
२२	माछा पोखरी निर्माण	हेक्टर		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२३	मत्स्य ह्याचरी निर्माण	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२४	मत्स्य नर्सरी पोखरी निर्माण	हेक्टर		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२५	दाना उद्योग स्थापना	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२६	जिउँदो माछा पसल स्थापना तथा सुदृढीकरण	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२७	ढुवानी साधन सहयोग (माछा मासु ढुवानीको लागि चिलिङ्ग भ्यान सहित)	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
२८	प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	हेक्टर									२	३.०५	५.०५	लमजुङमा ४९ वटा कृषक संस्थाहरुको लागि ५.०५ हे. क्षेत्रफलमा प्याज खेती विस्तारमा सहयोग गरिएको
२९	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम	संख्या		-	-	-	-	-	-	-	-	१३	१३	मनाङमा १ वटा गाइपालन तथा मलखाद व्यवस्थापनमा, लमजुङमा मौरीपालन-३ वटा, मौरी सामग्री संकलन तथा प्रदर्शनी कक्ष निर्माण-१ वटा, कुखुरापालन-३ वटा, बाख्रापालन-२ वटा, माछापालन-१ वटा, गाइपालन-१ वटा र अलैंची नर्सरी-१ वटा गरि कुल १३ जना युवा उद्यमीहरुलाई उद्यमशिलता विकासमा सहयोग गरिएको।



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

[illegible]



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			७३/७४	७४/७५	७५/७६	७६/७७	७७/७८	७८/७९	७९/८०	८०/८१	८१/८२	८२/८३		
३०	क्षेत्रफल बिस्तार													
	फलफूल वाली-स्याउ	हे./संख्या			०	०	३००	१७५	७२५	०	०	०	१२००	मनाङमा २.० हेक्टर क्षेत्रफलमा कम घनत्वको स्याउ/ओखरको क्षेत्रफल विस्तार गरिएको।
	HDP स्याउ	हे./संख्या			४००००	३९०००	३५२१७	१०५००	०	०	१२७०	४८६५	१३०८५२	मनाङमा करिव १३०८५२ उच्च घनत्वको स्याउ विरुवा वितरण गरि सरदर ४४ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ बगैँचा स्थापना गर्न सहयोग गरिएको
	ओखर	हे.												
	सुन्तला	हे.												
	केरा	हे.												
	माछा पोखरी	हे.												



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति										जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			७३/ ७४	७४/ ७५	७५/ ७६	७६/ ७७	७७/ ७८	७८/ ७९	७९/ ८०	८०/ ८१	८१/ ८२	८२/ ८३		
३१	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन/सहभागितात्मक कृषि प्रविधि प्रदर्शनी	संख्या		३	०	०	०	४	५	१०	१२	५	३९	८ वटा अलैंचीमा/७ वटा मौरीमा/ १४ वटा तरकारीमा र ९ वटा स्याउ/१ वटा आलुमा प्रदर्शनी संचालन भएको।
३२	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा ट्रेलिसिड सहयोग (स्याउ)	संख्या			०	४	५	११	६	१२	६	३	४७	मनाङको ४७ जना लाभग्राहीहरुको ३०.५ हेक्टर स्याउ वगैँचामा ट्रेलिसिड सेवा उपलब्ध भएको
३३	प्राङ्गारिक मलमा अनुदान	संख्या			०	३५ जना	०	८ जना	५ जना	६ जना	१२	१५	८१	७३ हेक्टर स्याउ बगानको खाद्यतत्व व्यवस्थापनका लागि प्राङ्गारिक मलमा अनुदान सहयोग गरिएको
३४	आलुको पि वि एस दाना उत्पादन गर्ने स्क्रिन हाउसको स्तरोन्नतीका लागि अनुदान	संख्या		०	०	०	०	१	०	०	-	-	१	आलुको पि.वि.एस उत्पादनका लागि ८ वटा सिमेन्ट बेड लमजुङ जिल्लामा निर्माणका लागि अनुदान प्रवाह गरिएको
३५	वगैँचा कांटेछांट तथा व्यवस्थापन/ वगैँचा सुदृढिकरण (स्याउ)	पटक	०	०	०	०	०	-	२	२	२	१	७	मनाङको ५३ जना स्याउ कृषकका लागि १५२ हे. बगानमा बोर्डोपिष्ट र उपयुक्त विषादी लगायतका वाली संरक्षणका प्रविधिहरु अवलम्बनमा सहयोग गरिएको



आ.व. २०८२/०८३ मा परिचालित कृषि इन्टर्नको विवरण

क्र.सं.	का.का.ए.	विद्यार्थीको नाम	शैक्षिक संस्था	अनुसन्धानको विषय
१	मनाङ	भुपाल कोइराला	College of Natural Resource Management, Pakhribas, Dhankuta	Economic Analysis of production and marketing in high density apple in manang district
२	मनाङ	प्रमिला खनाल	Ramnagar Technical and Management College, Bhumahi, Nawalparasi	Influence of socio economic characteristics and crop management practices on potato yield (<i>Solanum tuberosum</i>) in Manang district.
३	मनाङ	हृदयान्जल तामाङ	Agriculture and Forestry University Central Campus	An assessment on seed potato quality sources and its quality management practices in Manang district
४	मनाङ	अन्जली कुमारी	Gorkha Polytechnic College and Research Center Kohalpur, Banke	"An assessment of apple orchard management practices in Manang district, Nepal"



आ.व. २०८२/०८३ मा परिचालित कृषि इन्टर्नको विवरण

क्र.सं.	का.का.ए.	विद्यार्थीको नाम	शैक्षिक संस्था	अनुसन्धानको विषय
५	लमजुङ	मेघा उपाध्याय	College of Natural Resource Management, Kapilakot, Sindhuli	Assessment of Technology Adoption pattern in Apis cerena beekeeping among Beekeepers in Lamjung District
६	लमजुङ	मन्दिरा जि.सी	College of Natural Resource Management, Madichaur, Rolpa	Assessment of GAP adoption and associated constraints in large cardamom farming in lamjung district of Nepal
७	लमजुङ	सलिना बुढा	Gorkha Polytechnic College and Research Center Kohalpur, Banke	Adoption of drying and curing methods of large cardamom (Amomum subulatum Roxbury.) in Lamjung district, Nepal
८	लमजुङ	कौशल कोइराला	College of Natural Resource Management, Kapilakot, Sindhuli	Efficacy of Different Bio Rational Components for the Management of Tuta Absoluta in Greenhouse Tomato in Lamjung District
९	लमजुङ	आस्तिक आचार्य	Ramnagar Technical and Management College, Bhumahi, Nawalparasi	Assessment of concentration -dependent effects of Neem oil on fruit fly(Bactocera spp) Infestation in cucumber in Besisahar, Lamjung, Nepal
प्रदेश कार्यालयमा खटिएका कृषि इन्टर्नहरूको विवरण				
१	कृषि विकास कार्यालय, लमजुङ	रेशमा चौधरी	College of Natural Resource Management, Dullu, Dailekh	Assessment of soil fertility status under different land use system in lamjung, Nepal



कार्यक्रमको प्रगति, उपलब्धिहरु र प्रभावको सँगालो, अभिलेखीकरणको प्रकाशन र प्रसारण शुरू देखि




प्रकाशनहरु

१. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका
२. अलैंची खेती प्रविधि पुस्तिका
३. अलैंची खेती वार्षिक कार्यतालिका बुकलेट
४. मौरी गोलाको वार्षिक जीवनचक्र बुकलेट
५. महको विशेषता पोष्टर
६. मौरीको कृत्रिम आहार व्यवस्थापन लिफलेट
७. तरकारी (लहरेवाली) मा थ्रिजि कटिड लिफलेट
८. तरकारी वाली लगाउने समय सम्बन्धी पात्रो
९. उच्च घनत्व स्याउ खेती प्रविधि पोष्टर
१०. माटोको नमुना परिक्षण सम्बन्धी ब्रोसर
११. मौरी चरनपात्रो

प्रसारण सामाग्रीहरु

१. अलैंची खेती प्रवर्द्धनमा कार्यालयको भूमिका सम्बन्धि भिडियो डकुमेण्ट्री



धन्यवाद